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Załącznik nr 4

UMOWA NR USP 2020-
zawarta w dniu.......................... pomiędzy 

Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ………………………Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ………………… NIP ……………….., REGON …………….., 
o kapitale zakładowym ……………. zł. 

reprezentowana przez:


a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Po przeprowadzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania numer sprawy 2020-861 oraz uznaniem oferty WYKONAWCY za najkorzystniejszą,  zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, niezbędne do oddania do użytkowania przewidzianego Umową Bloku Operacyjnego z trzema salami operacyjnymi w Nowym Szpitalu w Olkuszu  ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, na warunkach postępowania przetargowego numer sprawy 2020-861, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym porządkiem prawnym, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Roboty budowlane są objęte projektem UE pn.: „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.” Numer projektu: RPMP.12.01.03-12-0638/17 
2. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane obejmujące budowę Bloku Operacyjnego 
w nadbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, z elementami zagospodarowania terenu w Nowym Szpitalu w Olkuszu.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej:
a) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w Olkuszu w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian zagospodarowania terenu; data opracowania marzec 2020r.; autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna 
i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra.

b) Projekty wykonawcze wielobranżowe budynku SOR z łącznikiem prowadzącym do budynku szpitala w zakresie wykonania Bloku Operacyjnego na I piętrze i zmian w zagospodarowaniu terenu Nowy Szpital 32-33- Olkusz, ul. 1000-lecia 13; data opracowań marzec/kwiecień 2020r., autorzy opracowań poszczególnych branż: autorzy opracowania: architektura mgr inż. Paweł Zimnicki, konstrukcja mgr inż. Andrzej Zimnicki, instalacje sanitarne mgr inż. Łukasz Łukin, branża elektryczna i teletechniczna mgr inż. Piotr Markowski, instalacje gazów medycznych mgr inż. Krzysztof Imbra. Projekt Ochrony Radiologicznej mgr Magdalena Łukowiak.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); data opracowania marzec/kwiecień 2020r. w tym: Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - autor opracowania mgr inż. Danuta Rusiecka; STWiORB INSTALACJE SANITARNE – autor opracowania mgr inż. Łukasz Łukin; SPECYFIKACJA TECHNICZNA branża elektryczna - autor opracowania mgr inż. Piotr Markowski; SPECYFIKACJA TECHNICZNA branża teletechniczna - autor opracowania mgr inż. Piotr Markowski; STWIORB INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH – autor opracowania mgr inż. Krzysztof Imbra. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową, STWiORB 
i pomocniczo w przedmiarach robót roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz roboty wprost nienazwane, a konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 3 oraz 
warunkami SPOZ w postępowaniu przetargowym nr 2020-861 dokumentacją projektową, STWiORB, decyzjami organów administracji publicznej, uzgodnieniami właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie budowy w zakresie umożliwiającym mu sporządzenie rzetelnej Oferty i nie zgłasza do ww. dokumentacji żadnych uwag i zastrzeżeń.
7. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z zachowaniem ciągłości udzielanych w szpitalu Zamawiającego świadczeń zdrowotnych, w tym szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny obiekt wraz z pozwoleniem na użytkowanie. 

9. Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Umowy wskazane w niniejszym paragrafie, Strony będą traktować, jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony nie mogą z powołaniem się na tą okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku wykluczających się zapisów w dokumentach opisujących Przedmiot umowy dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

1) SPOZ w postępowaniu przetargowym nr 2020-861, w tym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2) Umowa,
3) Projekt budowlany,
4) Decyzje organów administracji publicznej,
5) Projekty wykonawcze z rewizjami,

6) STWiORB,

7) Pomocniczo przedmiary robót

       W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu 
o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności ww. dokumentów.
10. Najpóźniej do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy (zwany zamiennie Harmonogramem Robót). Wykonawca wykona Harmonogram Robót, który będzie spójny z kosztorysem ofertowym jak również z metodologią, jednostkami obmiarowymi oraz nazewnictwem robót występującymi w dokumentach wymienionych w ust. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad Kosztorysu Ofertowego i Harmonogramu Robót na każdym etapie realizacji robót. Niezależnie od braku wezwania Wykonawcy, wszelkie błędy, zaniechania w Kosztorysie Ofertowym i w Harmonogramie Robót obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. Kosztorys Ofertowy wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu winien być sporządzony metodą szczegółową (na stronie tytułowej Kosztorysu Ofertowego musi być podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie). Kosztorys Ofertowy jest dokumentem, który będzie służył do ustalenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w umowie. 
11. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z odpowiednim postępem czasowym wynikającym 
z Harmonogramu Robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne etapy realizacji robót określonych w Harmonogramie Robót w terminach tam wskazanych.
12. Wykonawca może zastosować materiały i rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, o ile wskazał je w Ofercie lub zajdą okoliczności wskazane w Umowie, 
z zastrzeżeniem, iż nie mogą one w żadnym stopniu obniżać standardów jakościowych i trwałości użytkowej przyjętych rozwiązań projektowych oraz zmieniać zasad i rozwiązań projektowych w takim stopniu, by zachodziła konieczność przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani niepozbawiające użytkownika żadnych wydajności i użyteczności opisanych lub wynikających 
z dokumentacji projektowej. Każdorazowa zmiana do projektu musi być uzgodniona z Projektantem sprawującym nadzór autorski i zatwierdzona przez Zamawiającego. Koszty uzgodnień zmian projektowych ponosi Wykonawca. Wniosek w sprawie zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca będzie składał każdorazowo do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na Radach Budowy, jako załącznik do protokołu z Rady Budowy. Procedurę uzgadniania rozwiązań równoważnych uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz upoważnieni przedstawiciele stron Umowy ustalą na pierwszej Radzie Budowy. Zastosowanie zamiennych lub rozwiązań równoważnych musi zostać poprzedzone załączeniem do oferty informacji zawierających zastosowanie przewidzianych do zastosowania rozwiązań równoważnych. 
13. Użyte do wykonania zamówienia materiały winny być fabrycznie nowe, w I gatunku jakościowym 
i wymiarowym, być zgodnie z wymogami polskich norm, posiadać atesty i certyfikaty oraz świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w szpitalnictwie. 
14. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawcę specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia po przeprowadzeniu 
z należytą starannością wizji lokalnej. Jednocześnie jakiekolwiek wady dokumentacji wskazanej w ust. 7 nie stanowią podstawy do stawiania jakichkolwiek zarzutów Zamawiającemu, w tym nie uzasadniają ew. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
15. Wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i w związku z tym przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wytwórcy odpadów. Wykonawca zapewni wywóz zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, gruzu budowlanego, opakowań i innych pozostałości pobudowlanych sukcesywnie do podstawionego przez Wykonawcę kontenera. 
16. Wykonawca zobowiązany jest przy doborze materiałów stosować również wytyczne zawarte 
w Koncepcji Kolorystyki GNSH dla szpitali i odpowiednio do decyzji Zamawiającego w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wytycznych zawartych w Koncepcji Kolorystyki GNSH dla POZ. 

§ 2

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Przedmiotu Umowy

1. Harmonogram Robót wymieniony § 1 ust. 8 i 9 oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji tabelarycznej 
i graficznej (wykres Gantta) zawierającej wyróżnienie w układzie kwartalnym poszczególnych etapów postępu realizacji robót budowlanych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Robót na terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
3. Harmonogram Robót będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB z uwzględnieniem technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu Robót (na wykresie Gantta) z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego okresu rozliczeniowego. 
4. Harmonogram Robót będzie uwzględniał w szczególności: 
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy 
w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych;

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych; 

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy w sposób określony przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym.

5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Robót, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu Robót do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SPOZ (nr 2020-861), dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Robót Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu Robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie 14 dni będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu Robót. 
8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram Robót od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe sporządzenie Harmonogramu i prawidłowe rozplanowanie prac.
9. Harmonogram Robót może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Robót nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 
10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Robót, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu Robót stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram Robót jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, a złożenie takiego Harmonogramu Robót jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający 
i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Robót nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany Harmonogram Robót zastępuje dotychczasowy Harmonogram Robót i jest wiążący dla Stron.
11. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu Robót, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SPOZ (nr 2020-861), STWiORB, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu Robót uwzględniającego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
12. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, a Wykonawca 
z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie Robót lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu Robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 
13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych 
w zaktualizowanym Harmonogramie Robót. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
14. Jeżeli przyczyna, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do Zamawiającego 
o przedłużenie terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów.
15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

2)    wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie Robót,

3)   gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
16. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 15, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu rzeczywistych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.
18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.
§ 3

Forma i wysokość wynagrodzenia

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie, pośrednie i ogólne związane z realizacją Przedmiotu Umowy opisanego w warunkach postepowania przetargowego 
nr 2020-861, w dokumentacji projektowej, STWiORB, decyzjach, uzgodnieniach oraz uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi Umową.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur częściowych i rachunku lub faktury końcowej. 

6. Łączna wysokość płatności częściowych dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur częściowych nie może przekroczyć 70% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

7. Za wartość wykonanych robót budowlanych rozliczanych rachunkiem lub fakturą częściową Strony uznają iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w Księdze obmiaru robót budowlanych sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na warunkach Umowy i odpowiadających im określonych w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy cenom jednostkowym z zachowaniem zasady, iż wypłacone wynagrodzenie częściowe będzie zawsze niższe 
o 10% od wartości robót faktycznie wykonanych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o rozliczenie częściowe robót lub zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w formie pisemnej. 

9. W celu dokonania rozliczenia częściowego robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 10 dnia danego miesiąca po upływie miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, według ustalonego między Stronami wzoru, wniosek o płatność częściową, obejmujący w szczególności zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń. 
10. Wniosek o płatność częściową będzie odpowiadał w zakresie rzeczowym i wartościowym pozycjom robót określonym w Harmonogramie Robót za dany miesiąc rozliczeniowy. Ze zgłoszeniem o rozliczenie częściowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu graficznie naniesiony na kopiach rysunków dokumentacji projektowej zakres zgłaszanych do odbioru robót, materiał zdjęciowy w wersji elektronicznej oraz wraz wszystkie atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły sprawdzeń, uzgodnienia, protokoły pomiarów, karty przekazania odpadów odpowiednio do zakresu odbieranych robót wraz z wykazem przekazywanych dokumentów.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres, jakość i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 9 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień, o ile wykonane roboty zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru bez uwag.
12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia częściowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia częściowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia częściowego. 
13. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

14. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może być dokonany wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Brak powyższej zgody Zamawiającego powoduje bezskuteczność cesji.

15. Datą zapłaty należności wynikającej z faktury częściowej lub końcowej jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

16. Ostateczne rozliczenie i zapłata wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
w 3 egzemplarzach na warunkach określonych w SPOZ (nr 2020-861) i STWiORB oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, dokonaniu komisyjnego odbioru końcowego, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
17. Płatność, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku lub fakturze. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty faktury częściowej lub końcowej przez Zamawiającego będzie przedstawienie dowodów uiszczenia wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji części zamówienia lub złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, iż realizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 17 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw 
do bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 

20. Płatności częściowe są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót częściowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wnioskiem o częściowe rozliczenie należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopie umów o podwykonawstwo wraz z załączonymi do nich dokumentami stanowić będą załączniki do wniosku o częściowe rozliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
23. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
26. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
27. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, 
o których mowa w ust. 5, przedstawione Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3)  z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie, 
a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne. 

28.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, 
o których mowa w ust. 27, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
29. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
30. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 23 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy a także, co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
33. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług, na warunkach określonych w Umowie.
34. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
35. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
36. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
37. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne 
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 
38. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.
39. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
40. Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
41. Jakiekolwiek protokoły odbioru ani zapłata jakiejkolwiek część wynagrodzenia nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość wykonanych prac. Jednocześnie ww. czynności nie stanowią potwierdzenia należytego wykonania umowy.
§ 4

Roboty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy 

1. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową (zamienne, dodatkowe, uzupełniające) będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie Aneksu, poprzedzonego sporządzeniem przez Strony Protokołu konieczności wykonania tych robót.

2. Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 1 i 2 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 7, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, 

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem Robót.
4. Każdorazowo zamiar zmiany zakresu robót objętych przedmiotem Umowy poprzedzony będzie spisaniem Protokołu konieczności. Podpisany przez uprawnione osoby Protokół konieczności, z kosztorysami wstępnymi opartymi na nośnikach cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy i podpisywany przez: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 5

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………. 2020r.
3. Zamawiający przekaże Kierownikowi Budowy Wykonawcy teren budowy wraz 
z Dziennikiem Budowy, dokumentacją projektową i STWiORB w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy.
4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 
7 dni po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika Budowy.
5. Przed przekazaniem terenu budowy Kierownik Budowy zatrudniony przez Wykonawcę opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami prawa budowlanego, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych w warunkach lokalnych Zamawiającego. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będzie stanowił załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Osobą reprezentująca Wykonawcę przy protokolarnym przekazaniu terenu budowy będzie Kierownik Budowy spełniający wymogi prawa budowlanego oraz SPOZ (nr 2020-861). 
6. Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego „Projekt organizacji terenu budowy”, „Projekty technologii i organizacji robót”, „Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy”, „Program Zapewnienia Jakości” oraz projekty uzupełniające właściwe dla przyjętej przez Wykonawcę technologii robót. Wymienione projekty będą spełniać wymagania SPOZ (nr 2020-861), decyzji właściwych organów administracji publicznej, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz obowiązującego porządku prawnego.
7. Dokumentem potwierdzającym dzień wykonania Przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego spisany przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru końcowego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi lub gwarancji usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 
9. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 6

Roboty budowlane

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością zgodnie z SPOZ (nr 2020-861), Umową, dokumentacją projektową, STWiORB, decyzjami organów publicznych i właścicielskich, norm, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym porządkiem prawnym oraz biorąc pod uwagę interes Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i instalacji oraz za wybór odpowiedniej technologii.

3. Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia i instalacje użyte w trakcie realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje producenta o zgodności wykonania wyrobów z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ze zm).
4. W trakcie prac na każde żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i instalacji: aprobaty techniczne, atesty, odpowiednio certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, atest PZH.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy. 
6. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia 
o zakończeniu robót lub wniosku o płatność częściową przystąpi do prac odbiorowych. Odbiór może trwać do 14 dni roboczych.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas odbioru w wykonanych robotach budowlanych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości. W tym celu Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.
8. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 21 ust. 1 pkt. 7) lub wykonać prace samemu lub zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach dotychczasowego wynagrodzenia.
10. Jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki umożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy o kwotę stanowiącą wartość prac, wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

11. W przypadku braku zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, po zakończeniu terminu realizacji przedmiotu Umowy przewidzianego w niniejszej Umowie, Zamawiający może zwołać i przeprowadzić odbiór końcowy z własnej inicjatywy wzywając Wykonawcę do udziału w odbiorze końcowym.
§ 7

Osoby uprawnione przez Zamawiającego

1. Zamawiający wyznacza swojego Przedstawiciela w osobie: ……………………, 
który jest upoważniony do prowadzenia spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający, jako Inwestor ustanawia w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który pełnić będzie jednocześnie rolę Inspektora koordynującego nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową w osobie: ………………………………………………………………….…………………………………
3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego koordynującym roboty budowlane będzie osoba, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
4. Zakres uprawnień i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika 
z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

5. Zamawiający, jako Inwestor ustanawia w rozumieniu art. 18 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w osobie: ………………….
6. Zakres uprawnień i obowiązków Projektanta sprawującego nadzór autorski wynika 
z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, do odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót.
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.
9. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorów nadzoru robót branżowych, Projektanta sprawującego nadzór autorski na informując o tym Wykonawcę na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany, przy czym termin ten jest terminem instrukcyjnym.
11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Inspektora nadzoru branżowego, Projektanta sprawującego nadzór autorski nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 8

Osoby uprawnione przez Wykonawcę
1. Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiającym jest …………………….………..………., 

2. Kierownikiem Budowy wyznaczonym przez Wykonawcę jest …………………………………… 
Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Budowy wynika z zapisów art. 21a, 22 i 23 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
3. Kierownikiem Budowy będzie osoba, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z SPOZ (nr 2020-861).
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić branżowych kierowników robót posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

5. Zakres uprawnień i obowiązków Kierowników Robót wynika z zapisów art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o prowadzącym do zawarcia Umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemnie Zamawiającemu propozycje zmian, 
o których mowa w ust. 6 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Kierownik Budowy oraz Kierownicy robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. 
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały oraz sprawowaną funkcję.

11.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z wiążącym Wykonawcę żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3) nie stosuje się do postanowień Umowy 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, mienia lub ochrony środowiska, 
w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

      W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w niniejszym ustępie Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 6-8. 

§ 9
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy dokumentację projektową oraz STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wszelkie wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej. 
5.  Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 
6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 
7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz Projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 
8. Zamawiający jest także zobowiązany do:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta sprawującego nadzór autorski, 

2) protokolarnego przekazania Kierownikowi Budowy Wykonawcy terenu budowy, 

3) przekazania Kierownikowi Budowy Dziennika Budowy i Książki Obmiaru Robót 
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, z zastrzeżeniem płatności za przedmiotowy teren w przypadku odstąpienia od umowy lub przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy wykonawcy, w takim przypadku odpłatność wynosić będzie 15 zł za 1 m2 powierzchni terenu za miesiąc. 
6) wyznaczania terminów odbiorów robót nieprzekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 

7) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

10. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
11.  Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

1) robót ulegających zakryciu, robót zanikających, 

2) częściowych,

3) końcowego,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.
11.  Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

12. Zamawiający dokona komisyjnych odbiorów częściowych, końcowego robót budowlanych, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Do odbioru częściowego lub końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wraz kompletem dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. Odbiór częściowy/końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.
§ 10

Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych (zwanych zamiennie Radami Budowy) z udziałem Kierownika Budowy, przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego, branżowych Inspektorów Nadzoru, branżowych Kierowników robót oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: co najmniej 2 razy w miesiącu licząc od daty przekazania terenu budowy.

2. Kierownik Budowy oraz odpowiedni branżowi Kierownicy Robót są zobowiązani każdorazowo uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
3. Wykonawca zapewnia zaplecze socjalno – biurowe dla potrzeb prowadzenia Rad Budowy. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza za potwierdzeniem wszystkim osobom zaproszonym na Radę Budowy.
5. Do ustaleń zapisanych w protokole z Rady Budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
§ 11

Obsługa geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 
w terenie wszystkich części robót. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.
5. Podwykonawca wykonujący roboty geodezyjne jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz udostępniać wykonane pomiary. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 30 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo Urzędzie Geodezji i Kartografii.
§ 12

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wyznaczy na cały czas trwania Umowy Kierownika Budowy, Kierowników robót branżowych oraz Kierownika Badań Archeologicznych spełniających wymagania 
w zakresie uprawnień, doświadczenia i kwalifikacji co najmniej na poziomie określonym SPOZ (nr 2020-861). Osoby te będą zobowiązane do przebywania na terenie budowy w czasie wykonywania robót objętych ich zakresem obowiązków i czynności.
2. Wykonawca poinformuje pisemne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o terminie rozpoczęcia robót z dokonaniem wpisu w Dzienniku Budowy,

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do dnia oddania obiektu stanowiącego przedmiot Umowy Zamawiającemu. Osoba reprezentującą Wykonawcę przy przekazaniu terenu budowy jest Kierownik Budowy. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymogów Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

5. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i zagospodarowania terenu budowy mając na charakter użyteczności publicznej obiektów Zamawiającego oraz zachowanie ciągłości udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności poprzez:

1) wdrożenie postanowień Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy dla terenu budowy.  

2) objęcie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia terenu budowy do dnia oddania obiektu stanowiącego przedmiot Umowy Zamawiającemu.

3)  umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i stałych punktów osnowy geodezyjnej oraz podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego,

5) zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych, w postaci w szczególności czynnego obiektu szpitalnego,

6) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

7) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

8)  zawarcie na własny koszt umów na dostawy mediów do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 
7. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze stosownie do potrzeb, tak, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie.
8. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy oraz zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa.
9. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, by zapewnić ciągłość pracy szpitala i udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych. 
10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu we właściwym stanie po zakończeniu odbioru końcowego robót.
11. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3 - 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 
12. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
13. W szczególności w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) ubezpieczenia budowy i zachowania jego ciągłości do czasu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii polisy OC.

2) zapewnienia i zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas określony w Umowie,

3) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, Księgi Obmiaru Robót, dokumentacji geodezyjnej, dokumenty badań laboratoryjnych oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej budowy, w tym fotograficznej z postępu robót na nośniku elektronicznym.

4) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

9) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

11) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

12) sporządzenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,

13) powiadamiania właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych i gazowych,
14) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu realizacji zadania i każdorazowo po zakończeniu elementu robót przed dopuszczeniem osób trzecich do korzystania z zajętego uprzednio przez Wykonawcę obszaru nieruchomości,
15) zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy do odbioru: roboty zanikające i ulegające zakryciu,

16) zgłaszania pisemnie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót podlegających odbiorom częściowym lub odbiorowi końcowemu po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia w Dzienniku Budowy o gotowości do odbioru dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

17) dokonywania aktualizacji dokumentów budowy, w szczególności Harmonogramu Robót,
18) współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego i odpowiednio związanymi z robotami budowlanymi właścicielami i zarządcami uzbrojenia oraz właścicielami nieruchomości, 

19) do dostarczenia wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach na warunkach określonych Umową i STWiORB.
14. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej od godziny 7.00 do godz. 19.00, tj. przez 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie, chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. 
15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót 
w godzinach od 7.00 do 19.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 
16. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie Robót organizację prowadzenia robót zgodnie z ust.14. 
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o których mowa w ust. 14. 
18. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania życia, mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 
19.00 – 7.00 oraz w niedziele, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroku w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
19. Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach 19.00 – 7.00 oraz w niedziele.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i odpowiednio aktualizacja oraz przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robót, 

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 

3) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) Informacji o wytwarzanych odpadach, 

5) Programu zapewnienia jakości,

6) Dokumentacji powykonawczej.
21. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
22. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za własne.
23. Od daty odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; 

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
24. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego terenów i dróg zniszczonych lub zanieczyszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
25. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót również poprzez sporządzanie zdjęć i archiwizowanie ich na nośniku elektronicznym.
26. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym.
27. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 
w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
28. Skompletowana dokumentacja powykonawcza wraz z jej wykazem zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz odpowiednio dla gestorów sieci zewnętrznych zgodnie z ich wymaganiami, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, składek i wszystkich innych należnych danin swoim pracownikom, współpracownikom oraz innym podmiotom, którymi się posługuje i całkowicie zwalnia w tym zakresie Zamawiającego.

30. Do obowiązków Wykonawcy należy poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji celów określonych w ust. 1-29.
§ 13
Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody, nieprzewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, jakoś wykonanych prac lub na termin zakończenia robót. 
3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 1 lub przekazania informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 
§ 14
Ochrona środowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy 
i wokół terenu budowy oraz przestrzegać wszelkich wymogów przewidzianych przez prawo ochrony środowiska.
2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia również Zamawiającemu kopii, informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnej 
z przepisami ustawy o odpadach informacji. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.
7. Odzyski materiałów, surowców, wyposażenia i urządzeń nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w odległości do 5 km od miejsca prowadzonych robót. 
8. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport 
i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
§ 15

Warunki zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnili na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: zbrojarskie, betoniarskie, montażowe, ciesielskie, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, brukarskie, dekarskie, blacharskie, instalacyjne elektryczne, obsługi sprzętu ciężkiego, sanitarne i teletechniczne, czynności porządkowe, obsługi magazynu, w sytuacji, gdy wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest prowadzić i aktualizować na bieżąco wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w tym również kopie umów o pracę, jak również przedłoży wykaz i ewidencje, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

4. Kopia umowy określonej w ust. 5 powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1. 
6. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w ust. 1 lub nie przedstawienie dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 21 ust. 1 pkt. 14.

§ 16

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlano - montażowych z sumą ubezpieczenia w wysokości 4 milionów złotych bez limitu zdarzeń ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela.

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, z sumą ubezpieczenia 4 milionów złotych bez limitu zdarzeń ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela.

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1% ceny ofertowej brutto bez limitu zdarzeń ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania oraz kar umownych płatnych w złotych polskich, bez ograniczeń. 
3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust 1-3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust 1-3 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1-3, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć dowody utrzymywania Ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi podstawę do powstrzymania się przez Zamawiającego od spełnienia świadczeń wynikających z niniejszej Umowy. Okoliczność powyższa nie będzie stanowiła zwłoki Zamawiającego.

8. Niewywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1 - 7 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub uzyskania przedmiotowego Ubezpieczenia na koszt Wykonawcy na warunkach określonych Umową, w szczególności roszczenie o zwrot kosztów Ubezpieczenia Zamawiający zaspokoi z zabezpieczania należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca nie zwróci kosztów Ubezpieczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 
§ 17

Odbiory

1. Przewidziane są następujące odbiory:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór gwarancyjny,
5) odbiór ostateczny.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w toku realizacji przedmiotu Umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym określonych w Umowie i STWiORB. 

4. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
5. Odbiór ostateczny jest odbiorem po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 
w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
6. Odbiór gwarancyjny stanowi cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu.
7. Wykonawca będzie zgłaszał wpisem do Dziennika Budowy do odbioru roboty zanikające 
i ulegające zakryciu na każdym etapie robót. Odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Pozytywny odbiór robót zanikających warunkuje kontynuację prac. 
8. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru częściowego/końcowego wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy/końcowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie przez Wykonawcę o uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Odbioru częściowego/końcowego robót dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, uprzednio sprawdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z wykazem tejże dokumentacji powykonawczej skompletowanej zgodnie z wymogami Umowy, STWIORB oraz dokumentacji projektowej. 

10. Komisja Odbiorowa sporządzi protokół odbioru częściowego/końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności, wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego oraz dla Nadzoru Budowlanego i gestorów sieci lub dróg publicznych, wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, wykaz ujawnionych wad i usterek, decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze.
11. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego (niezależnie od dokumentacji powykonawczej określonej Umową i dokumentacja projektową Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego.
12. Odbiór częściowy/końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.
13. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego.
14. Jakikolwiek protokół odbioru nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Zasady zawierania umów z podwykonawcami

1. Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo. Łączna wartość umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o wartości każdej umowy mniejszej niż 0,5% wartości Umowy nie może przekroczyć 10% wartości Umowy.
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest 
w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zawierane umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać warunków niniejszej Umowy. Projekt umowy na podwykonawstwo musi zawierać w szczególności zestawienie ilości robót i ich wycenę zgodną z formułami i cenami jednostkowymi przedstawionymi w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy oraz dołączoną część dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie tejże umowy o podwykonawstwo. Łączne wynagrodzenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz Wykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu robót wycenionych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące częścią przedmiotu Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawcy,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załączniki do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy. Za dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 8.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
1)      niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5 lit. a-f, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 6 lit. f.
2)      niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 
w ust. 5,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu przetargowym nr 2020-861 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową oraz w Harmonogramie rzeczowo –finansowym Wykonawcy dla tych robót,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,
8) określony w umowie termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni,
9) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust 6
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Umownego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SPOZ (nr 2020-861) jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 20 000,00 zł.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust 8.
20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
23. Postanowienia ust. 1 – 14 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo.
24. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

26. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§ 19

Zmiany treści umowy

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy.

3.  Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 

1) wystąpienie robót zamiennych, dodatkowych bądź uzupełniających,

2) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska,

3) działań i zaniechań organów władzy publicznej, 

4) działań i zaniechań instytucji polskich zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

5) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

6) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 

7) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania,

8) wystąpienia szczególnych warunków meteorologicznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych z uwagi na np. ewentualne stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie realizacji prac, 

9) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami 
i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności, koniecznością wykonania prac konserwatorskich. 
10) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta ujawnionych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, 

11) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie 
w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii, 

12) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

13) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Za istotne zmiany uważa się:

1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

2) zmianę wynagrodzenia,

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy,

4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub wprowadzenia rozwiązań równoważnych nieokreślonych w Ofercie Wykonawcy.
5) zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych: zjawisk meteorologicznych, nieprzewidywalnych warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, wad dokumentacji projektowej, klęsk żywiołowych lub ekologicznych,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówień dodatkowych i innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

5) działań i zaniechań władzy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4.
6) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

8) braku dostępu do mediów i innych nieprzewidzianych sytuacji niezawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 pkt. 9-10,
9) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

10) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wstrzymania robót budowlanych z uwagi na np. ewentualne stanowisko WKZ w trakcie realizacji prac,
11) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy może nastąpić 
w następujących przypadkach:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy na skutek nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy okoliczności. W takim przypadku zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lecz nie więcej niż do 15 % wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów ·i usług (VAT),

3) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
5) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości ceny oferty. W takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi o wartość ustaloną odpowiednio w oparciu o kosztorys ofertowy sprawdzony i poprawiony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
7) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
8) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
9) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
10) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
11) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
7. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 6, z zastrzeżeniem zmniejszenia wynagrodzenia za roboty, które z tego tytułu nie będą wykonane.
8. Dopuszcza się zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej Umowie. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w SPOZ (nr 2020-861).
9. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. 
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasad równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
11. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych instytucji współfinansujących projekt dotyczących realizacji projektu.
12. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 5, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6, zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest niezwłocznie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z dowodami i opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 12, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 4, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 
16. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 12 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 12-14 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 
17. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 12-14 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
18. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 12 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
19. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
20. Celem podpisania Aneksu upoważnione przez Strony Umowy osoby w ciągu 5 dni od podjęcia decyzji Zamawiającego o uznaniu wniosku Wykonawcy wymienionego w ust. 12 sporządzą Protokół konieczności określający ostateczny zakres rzeczowo-finansowy zmian w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio uwzględniający konieczność wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, w tym potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. Protokół konieczności sporządzony będzie na zasadach określonych w § 4 i stanowić będzie załącznik do Aneksu do Umowy.
21. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
§ 20

Warunki rękojmi i gwarancji

1.   Warunki gwarancji są następujące:

1) Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy.

2) Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokołem odbioru końcowego. 

3) Jeżeli Producent udziela dłużej gwarancji na urządzenia, materiały, wyroby od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to Wykonawca przeniesie w drodze właściwej umowy przed Odbiorem końcowym prawa do udzielonej gwarancji przez producenta na Zamawiającego wraz z przekazaniem oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta Zamawiającemu przy Odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy.

4) Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie, wydłużonym o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn obiektywnych wad nie można usunąć w terminie nie późniejszym niż 14 dni. 

5) Zawiadomienie o wystąpieniu wady winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również faksem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. 

6) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

7) Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występujące wady uniemożliwiać będą eksploatację Przedmiotu Umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w pkt 4-5. 

8) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. 
W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 

9) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie z uzyskaniem potwierdzenia usunięcia wady na piśmie przez Zamawiającego.  

10) Wykonawca może dokonać usunięcia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu służy rękojmia za wady na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6. Na czas naprawy termin gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu.

§ 21

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za brak nadzoru nad wykonywanymi robotami przez Kierownika Budowy lub kierowników robót branżowych w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek.

3) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu właściwego Harmonogramu Robót do zatwierdzenia w przypadkach określonych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 6, ust. 11, ust. 13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc do dnia zatwierdzenia Harmonogramu Robót.

4) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Programu Naprawczego określonego 
w § 2 ust. 14 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc do czasu zatwierdzenia Programu Naprawczego.

5) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy - za każdy dzień opóźnienia,

6) W przypadku niezakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy nie zostanie wniesione nowe zabezpieczenie umowy lub Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia wniesionego wcześniej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy,                                             

7) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym do usunięcia wad, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek,

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek,

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek,

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty, gdy Zamawiający poinformował Wykonawcę o niezgodności terminu zapłaty wskazanego w umowie o podwykonawstwo z terminem wskazanym w umowie i wezwał Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek.

13) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób, o których mowa w § 16 ust 1 Umowy, tj. nie przedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek licząc od osoby.
14) Za udokumentowane w Dzienniku Budowy niewykonanie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy. 

3. Kary, o których mowa w ust 1 mogą być kumulowane, jak również mogą być dochodzone przez Zamawiającego niezależnie od odstąpienia od umowy.
4. Strony mają prawo dochodzić pełnego odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Strony ustalają, iż kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do żądania kary umownej.

7. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy.

§ 22

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni. 
W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy,

2) gdy roboty budowlane nie są prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy oraz odpowiednio przez kierowników robót o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej równych określonym 
w postępowaniu przetargowym nr 2020-861
3) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta sprawującego nadzór autorski.
4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z Umową i pomimo pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z umową wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców, 
w stosunku, do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą,

6) w sytuacji wystąpienia konieczności wielokrotnego (tj., co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7) gdy Wykonawca nie respektuje istotnych postanowień Umowy i pomimo wezwania do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 14 dni nie zaprzestaje naruszenia niniejszej Umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust 2 pkt 1 – 7 traktowane będzie, jako odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy Protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie nie wykona obowiązków wymienionych w ust 5 pkt 1-5 niniejszego paragrafu Zamawiający wykona przedmiotowe działania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obowiązują między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. Wiążące będą również postanowienia Umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów.
§ 23

Siła wyższa

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty 
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz rozliczenia budowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
1) Odebrać wykonane roboty,

2) zapłacić za faktycznie wykonane roboty budowlane w oparciu o nośniki cenotwórcze określone 
w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
§ 24

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi łączną kwotę: ……………………… zł brutto (słownie: ………………….) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwości zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia. 
7. Kwota w wysokości ………………… (słownie: ……………………………) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………….. (słownie: …………………………………………………………………………………) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.2, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na wniesienie Zabezpieczenia, oraz zmianę formy wniesienia Zabezpieczenia dla form Zabezpieczenia wymienionych w ust. 2 pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
11. Treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie każdorazowo przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed zawarciem odpowiedniej umowy poręczenia lub gwarancji.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie innej niż pieniężna ma być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 
14. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości lub 
w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6. i ust. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
15. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
16. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 15 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
18. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 25
Sposób komunikowania się Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną e-mail: ……………… lub faksem nr ………………………. na podane przez Strony adresy, wskazane w komparycji Umowy.
2. Adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy jest adresem dla wszelkiej korespondencji. 
O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy została skutecznie dostarczona.
3. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 
4. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

5. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1 w zakresie dopuszczonym Umową. 
§ 26

Prawa autorskie

1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentów (tj. z chwilą przekazania ich przez Wykonawcę), sporządzonych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w ramach wykonywania umowy, stanowiącej utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do korzystania i rozporządzania dokumentacji, 
na terenie Polski i poza jej granicami oraz upoważnienie do wykonywania praw zależnych. Wraz 
z dokumentacją Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającego oświadczenia 
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności zastosowanie przewidzianych w dokumentacją rozwiązań technicznych, kopiowanie, publikowanie i odtwarzanie na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych, stronach internetowych, fotografiach, książkach, folderach, plakatach i w formie papierowej. 

3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji zawarte jest w wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz 
w sposób nieograniczony co do miejsca. 

5. Wykonawca oświadcza, że z twórcami dokumentacji zawarł lub zawrze umowy, w oparciu o które będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe przenoszone na Zamawiającego na polach eksploatacji, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać twórców dokumentacji z warunkami przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych określonych w Umowie. 

6. W przypadku powstania sporu, jak również w przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie w związku z prawami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwalczanie zgłoszonych roszczeń. Nadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie ten poniesie w związku z wystąpieniem przez takie osoby trzecie z roszczeniami, jak również pokryje roszczenia osób trzecich stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu. 

7. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający po przeniesieniu na niego praw zgodnie z postanowieniami Umowy może korzystać z dokumentacji z prawem wykorzystania poszczególnych jej elementów oraz wyraża zgodę na uzupełnianie i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną (prawa zależne) na każdym etapie realizacji robót oraz po jej zakończeniu, co nie powoduje naruszenia autorskich praw osobistych ani majątkowych. 

§ 27

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zostaje upoważniony przez Wykonawcę do gromadzenia 
i przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą księgową i informatyczną Zamawiającego oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Nowy Szpital Holding, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

4. Zamawiający oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

5. Wykonawca ma prawa dostępu do przetwarzaniach danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

7. O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

8. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru.

9. Zasady wynikające z powyższych ustępów stosuje się odpowiednie w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy.
§ 28
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
Wykonawca uprawniony jest wykorzystać uzyskane od Zamawiającego informacje poufne wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się ich nie utrwalać, nie powielać, nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający obowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę, które informacje traktuje jako „poufne”.
§ 29
1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o odpadach wraz 
z aktami wykonawczymi.  
3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 30
      Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
                   ZAMAWIAJĄCY
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