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Tabela zmian 
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Nr 
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Strona / 

punkt 

Treść  Data 
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przeglądu 

Uwagi 
przed zmianą po zmianie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I 

Z.P.02.O.03

-07 

Załączniki 

Usunięto: 

3. Protokół odbioru 

technicznego, 

4. Protokół 

nagazowania i 

rozruchu 

technologicznego, 

---------- 16.04.2018 

Zgłoszone przez 

użytkowników 

procedury 

2 II 

5.6.17 

Dodano 

nowy 

punkt 

------------------ 

Jeśli zadanie 

remontowe/modernizacyjn

e wymagało powołania 

podkomisji branżowych 

Komisja Odbioru 

końcowego bierze pod 

uwagę ich opinie. Opinie 

podkomisji branżowych 

stanowią załączniki do 

protokołu Odbioru 

końcowego 

26.10.2018 

Wniosek nr 

16/2018 

zatwierdzony 

przez Dyr. PE 

3 II 

5.9 

Dodano 

nowy 

punkt 

----------- 

Współpraca Inspektora 

nadzoru ze służbami 

eksploatacyjnymi 

26.10.2018 

Wniosek nr 

10/2018 

zatwierdzony 

przez Dyr. PE 

5 II 

Z.P.02.O.03

-03 

Dodano 

zdanie 

------------- 

Uwaga ! 

Manometry i rejestratory 

stosowane podczas prób, 

powinny być wzorcowane 

nie rzadziej niż 1 raz na 2  

lata. Spełnienie niniejszego 

wymogu powinno być 

potwierdzone 

świadectwem 

wzorcowania. 

26.10.2018 

Wniosek nr 

10/2018 

zatwierdzony 

przez Dyr. PE 

6 II 

Z.P.02.O.03

-05 

Dodano 

zapis 

 

------------ 

Spoiny gwarantowane 

wykonano w dniu 

………………………….. 

podpis Inspektora nadzoru 

26.10.2018 

Wniosek nr 8/2018 

zatwierdzony 

przez Dyr. PE 

7 III 

Z.P.02.O.03

-09 w 

części dot. 

dok. 

formalno-

prawnej 

dodano 

zapis 

------------ 

25. Polecenia prac 

gazoniebezpiecznych / 

niebezpiecznych (jeżeli 

było wymagane) 

11.12.2019 

Wniosek 20/2019 

przyjęty przez 

Dyrektora Pinu 

Eksploatacji. 

Omówiono na 

naradzie SESP 

03.10.2019 r. 

8 III 
Z.P.02.O.03

-09 

Ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę 

ozonową oraz o 

niektórych 

fluorowanych gazach 

cieplarnianych 

Ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. o substancjach 

zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz. U. 2019 

poz. 2158, z późn. zm.): 

11.12.2019 

Zmiana 

wynikająca 

z przeglądu 

Procedury 

Aktualizacja 

ustawy. 
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1.  Cel procedury 

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ– SYSTEM jednolitych 

zasad postępowania w trakcie odbiorów zadań remontowych i modernizacyjnych obiektów 

sieci przesyłowej tak, aby proces ten był prowadzony w sposób technicznie poprawny, 

odpowiednio dokumentowany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami  

i wiedzą techniczną. 

2.  Przedmiot i zakres procedury 

Przedmiotem procedury jest realizacja i dokumentowanie odbiorów zadań remontowych  

i modernizacyjnych wykonywanych na obiektach sieci przesyłowej. Obowiązuje ona 

jednostki organizacyjne GAZ–SYSTEM biorące udział w odbiorach zadań remontowych  

i modernizacyjnych, a także Wykonawców wykonujących usługi na rzecz GAZ–SYSTEM. 

3.  Definicje  

W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 

„Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej” oraz: 

 

Wykonawca  firma zewnętrzna lub komórka organizacyjna Oddziału wykonująca 

zadanie remontowe lub modernizacyjne na sieci przesyłowej GAZ-

SYSTEM. 

Komórka Realizująca 

Zadanie (KRZ) 

dział odpowiedzialny za realizację zadania remontowego lub 

modernizacyjnego: Dział Inwestycji i Remontów, Dział Eksploatacji, 

inny. 

Osoba merytoryczna pracownik wskazany przez Kierownika Komórki Realizującej Zadanie 

jako opiekun zadania/osoba odpowiedzialna. 

W zależności od zakresu uprawnień i odpowiedzialności funkcję tę 

mogą sprawować: Kierownik działu, Inspektor nadzoru, inne 

wyznaczone osoby. 

Odbiór dwuetapowy odbiór zadań wymagających nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego. 

Odbiór jednoetapowy odbiór pozostałych zadań. 

Dział eksploatujący Dział Eksploatacji Obiektów, Dział Eksploatacji Sieci, Dział Pomiarów 

i Automatyki zgodnie ze schematem organizacyjnym Oddziału. 

4. Odpowiedzialność i uprawnienia 

Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi 

Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ–SYSTEM. 

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy GAZ–SYSTEM a także Wykonawcy 

wykonujący usługi na rzecz GAZ-SYSTEM zależnie od zakresu swoich uprawnień, 

odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.  

5.   OOppiiss  ppoossttęęppoowwaanniiaa 

5.1 Wymagania ogólne 

5.1.1 Rodzaje odbiorów: 
• Odbiór jednoetapowy, 

• Odbiór dwuetapowy. 

5.1.2 W zależności od specyfiki zadania remontowego lub modernizacyjnego Kierownik Komórki 

Realizującej Zadanie ustala rodzaj odbioru. 
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5.1.3 Elementy Odbioru dwuetapowego: 

• próby, 

• Odbiór techniczny, 

• nagazowanie i/lub rozruch technologiczny, 

• Odbiór końcowy. 

5.2 Próby (wytrzymałości, szczelności, próby specjalne) 

5.2.1 Kierownik budowy pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie oświadcza, że obiekt 

sieci przesyłowej gotowy jest do przeprowadzenia próby. Wzór zgłoszenia Kierownika 

budowy stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór oświadczenia 

Inspektora nadzoru stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

5.2.2 Próba przeprowadzana jest przez Wykonawcę. 

5.2.3 Inspektor nadzoru koordynuje działania w zakresie uzgodnienia składu uczestników próby 

oraz powiadamia uczestników o miejscu i terminie przeprowadzenia próby.  

5.2.4 Zaleca się by Inspektor nadzoru przed przeprowadzeniem każdej próby ciśnieniowej 

uzyskał od Koordynatora/Specjalisty ds. Spawalnictwa w Oddziale pozytywną opinię  

w zakresie przedłożonej dokumentacji spawalniczej.  

5.2.5 W przeprowadzeniu próby uczestniczą, co najmniej:  

1. Wykonawca, 

2. Kierownik budowy, 

3. Inspektor nadzoru, 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego. 

5.2.6 Protokół z próby sporządza Wykonawca. Wzór protokołu stanowi załącznik  

nr Z.P.02.O.03-03 do niniejszej procedury. 

5.2.7 Protokół z pozytywnie przeprowadzonej próby podpisywany jest przez: Wykonawcę, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, przedstawiciela Działu eksploatującego. 

5.2.8 Podpisany protokół z wykonania próby jest warunkiem przystąpienia do Odbioru 

technicznego. 

5.3 Odbiór techniczny obiektu sieci przesyłowej 

5.3.1 Kierownik budowy pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie oświadcza, że obiekt 

sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru technicznego. Wzór zgłoszenia Kierownika 

budowy stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór oświadczenia 

Inspektora nadzoru stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

5.3.2 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy są niezbędnym 

warunkiem przystąpienia do Odbioru technicznego i stanowią załączniki do protokołu  

z Odbioru technicznego. 

5.3.3 W skład Komisji Odbioru technicznego wchodzą: Przewodniczący, Inspektor nadzoru, 

przedstawiciel/e Działu/ów eksploatującego/ych oraz Pionu BHP i PPOŻ. i Pionu 

Eksploatacji. Potwierdzenie udziału przedstawicieli Pionu BHP i PPOŻ. oraz Pionu 

Eksploatacji w Komisji odbioru należy przesłać drogą mailową do Osoby merytorycznej. 

5.3.4 Udział w Komisji przedstawicieli Pionu Eksploatacji, Pionu BHP i PPOŻ. oraz Działu 

eksploatującego w zakresie ochrony środowiska, Osoba merytoryczna uzgadnia drogą 

mailową. Mail z podaniem szczegółowego zakresu odbioru powinien być wysłany  

do zainteresowanych jednostek nie później niż 3 dni robocze przed powołaniem Komisji 

odbioru. Brak wskazania przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych  

do komisji skutkuje powołaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek. 
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5.3.5 Podczas Odbioru technicznego służby eksploatacyjne powinny być reprezentowane 

przez przedstawiciela Działu eksploatującego. 

5.3.6 Przewodniczącym Komisji Odbioru technicznego jest przedstawiciel Działu 

eksploatującego. Dopuszcza się na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału, aby 

Przewodniczącym Komisji był przedstawiciel innego działu.  

5.3.7 Odbiór techniczny odbywa się przy udziale Kierownika budowy. 

5.3.8 Na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy, oświadczenia Inspektora nadzoru oraz  

na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziału powołuje Komisję Odbioru 

technicznego oraz w razie potrzeby podkomisje branżowe.  

5.3.9 Powołanie Komisji Odbioru technicznego odbywa się w systemie elektronicznego obiegu 

dokumentów (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru akceptuje 

Dyrektor Oddziału. Pismo do wiadomości otrzymują wszyscy członkowie Komisji. Osoba 

merytoryczna powiadamia Wykonawcę o miejscu i terminie odbioru.  

5.3.10 W przypadku nieobecności członek Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

może wyznaczyć do pracy w komisji swojego zastępcę. O zmianie Przewodniczący Komisji 

powiadamia mailowo Dyrekcję i pozostałych członków Komisji.  

5.3.11 Przewodniczący Komisji upoważniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru,  

w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na prawidłowy przebieg odbioru.   

5.3.12 Data i godzina Odbioru technicznego powinna być podana do wiadomości wszystkim 

członkom Komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni kalendarzowych.  

5.3.13 Z Odbioru technicznego sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik  

nr Z.P.02.O.03-04 do niniejszej procedury. Protokół sporządza Inspektor nadzoru. 

5.3.14 W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbioru wad nieistotnych, Komisja sporządza 

wykaz tych wad, wyznacza termin na ich usunięcie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół 

(część A). Wykaz wad (notatka) może stanowić załącznik do protokołu. 

5.3.15 Po usunięciu wad nieistotnych, o ile wystąpiły, Komisja (skład zmniejszony: 

Przewodniczący, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru) zbiera się ponownie  

w wyznaczonym nowym terminie, stwierdza ich usunięcie i podpisuje protokół (część D). 

5.3.16 W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbioru, iż wykonanie robót budowlanych 

nastąpiło niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obiekt zawiera wady 

istotne, uniemożliwiające nagazowanie i/lub rozruch technologiczny obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz wad istotnych, 

wyznacza termin na ich usunięcie i podpisuje protokół (część B). Wykaz wad (notatka) 

może stanowić odrębny załącznik do protokołu. 

5.3.17 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja (skład zmniejszony: Przewodniczący, 

Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, członkowie Komisji zgłaszający wadę) zbiera się 

ponownie w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część 

C). 

5.3.18 Jeśli zadanie remontowe/modernizacyjne wymagało powołania podkomisji branżowych 

Komisja Odbioru technicznego bierze pod uwagę ich opinie. Opinie podkomisji 

branżowych stanowią załączniki do protokołu Odbioru technicznego.   

5.4 Wymagania dotyczące dokumentacji Odbioru technicznego 

5.4.1 Dokumentacja (projekt wykonawczy) w zakresie odbioru technicznego powinna być 

udostępniona wszystkim członkom Komisji w formie elektronicznej na 7 dni 

kalendarzowych przed terminem odbioru - wskazanie ścieżki dostępu (Osoba 

merytoryczna). 
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5.4.2 Na dokumentację odbiorową składają się wszystkie projekty, karty technologiczne, karty 

zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia na armaturę, 

urządzenia, rury, kształtki, materiały izolacyjne, protokoły z badań, prób i sprawdzeń,  

DTR-ki, itp.  

5.4.3 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w projektach 

powykonawczych, podpisane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca prac powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas  

ich realizacji oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany, z odnośnikiem 

do odpowiedniego rysunku i odwrotnie. W projekcie powinna być odnotowana zmiana  

z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. 

5.4.4 Dokumentacja przygotowana do Odbioru technicznego powinna być zestawiona 

branżami i posiadać spis treści (zestawienie dokumentacji).  

5.4.5 Wytyczne dotyczące zestawienia poszczególnych branż w dokumentacji określa 

załącznik nr Z.P.02.O.03-09 do niniejszej procedury.  

5.4.6 Wykaz dokumentów odbiorowych zawartych w załączniku nr Z.P.02.O.03-09 stanowi listę 

otwartą, którą w zależności od zakresu zadania należy rozszerzyć lub zawęzić. 

5.5 Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny 

5.5.1 Kierownik budowy pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie oświadcza, że obiekt 

sieci przesyłowej gotowy jest do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. Wzór 

zgłoszenia Kierownika budowy stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. 

Wzór oświadczenia Inspektora nadzoru stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej 

procedury.  

5.5.2 Warunkiem przekazania obiektu sieci przesyłowej do nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego jest wykonanie spoin gwarantowanych (jeżeli dotyczy). 

5.5.3 Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny przeprowadzane są przez Wykonawcę  

przy udziale służb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. 

5.5.4 Osoba merytoryczna koordynuje działania w zakresie uzgodnienia składu uczestników 

nagazowania i/lub rozruchu technologicznego oraz powiadamia uczestników o miejscu  

i terminie nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.  

5.5.5 W przeprowadzeniu nagazowania i/lub rozruchu technologicznego uczestniczą:  

1. Wykonawca, 

2. Inspektor nadzoru, 

3. Kierownik budowy,  

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego. 

5.5.6 Protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporządza Wykonawca (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-05 do niniejszej procedury). 

5.5.7 Protokół z pozytywnie przeprowadzonego nagazowania i/lub rozruchu technologicznego 

podpisywany jest przez: Wykonawcę, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, 

przedstawiciela Działu eksploatującego. 

5.5.8 Podpisany protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest warunkiem 

przystąpienia do Odbioru końcowego i jest dołączany do protokołu Odbioru końcowego. 

5.5.9 Do momentu pozytywnego Odbioru końcowego odpowiedzialnym za obiekt w zakresie 

realizowanych robót jest Wykonawca. 

5.5.10 Dopuszcza się do rozruchu technologicznego obiekt sieci przesyłowej przed dokonaniem 

Odbioru technicznego, jeżeli do wyłączenia z ruchu obiektu sieci przesyłowej są użyte 

urządzenia do zamknięć hermetycznych, których zdemontowanie wiąże się z 
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nagazowaniem obiektu sieci przesyłowej. Warunkiem dopuszczenia jest: pozytywny 

protokół z prób wytrzymałości i szczelności, pozytywny wynik z badań nieniszczących 

połączeń spawanych, zgłoszenie Kierownika Budowy do rozruchu technologicznego oraz 

zgoda Kierownika odpowiedzialnego za eksploatację obiektu sieci przesyłowej. Taki 

sposób postępowania nie zwalnia z konieczności dokonania Odbioru technicznego po 

nagazowaniu. 

5.6 Odbiór końcowy obiektu sieci przesyłowej 

5.6.1 Kierownik budowy pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie oświadcza, że obiekt 

sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru końcowego. Wzór zgłoszenia Kierownika budowy 

stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór oświadczenia Inspektora 

nadzoru stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury.   

5.6.2 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy są warunkiem 

niezbędnym Odbioru końcowego i stanowią załączniki do protokołu z odbioru. 

5.6.3 Przed Odbiorem końcowym Wykonawca powinien uzyskać decyzję UDT zezwalającą  

na eksploatację obiektu, jeżeli jest wymagana. 

5.6.4 W skład Komisji Odbioru końcowego wchodzą: Przewodniczący, Inspektor nadzoru, 

przedstawiciele Działu/ów eksploatującego/ych oraz Pionu BHP i PPOŻ. i Pionu 

Eksploatacji. Potwierdzenie udziału przedstawicieli Pionu BHP i PPOŻ. oraz Pionu 

Eksploatacji w Komisji odbioru należy przesłać drogą mailową do osoby merytorycznej. 

5.6.5 Udział w Komisji przedstawicieli Pionu Eksploatacji, Pionu BHP i PPOŻ. oraz Działu 

eksploatującego w zakresie ochrony środowiska osoba merytoryczna uzgadnia drogą 

mailową. Mail z podaniem szczegółowego zakresu odbioru powinien być wysłany  

do zainteresowanych jednostek nie później niż 3 dni robocze przed powołaniem Komisji 

odbioru. Brak wskazania przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych  

do komisji skutkuje powołaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek. 

5.6.6 Podczas Odbioru końcowego służby eksploatacyjne powinny być reprezentowane przez 

przedstawiciela Działu eksploatującego. 

5.6.7 Przewodniczącym Komisji Odbioru końcowego jest Przedstawiciel Działu eksploatującego. 

Dopuszcza się na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału, aby Przewodniczącym Komisji 

był przedstawiciel innego działu.  

5.6.8 Odbiór końcowy odbywa się przy udziale Kierownika budowy. 

5.6.9 Na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy, oświadczenia Inspektora nadzoru oraz  

na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziału powołuje Komisję Odbioru 

końcowego oraz w razie potrzeby podkomisje branżowe.  

5.6.10 Powołanie Komisji Odbioru końcowego odbywa się w systemie elektronicznego obiegu 

dokumentów (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru akceptuje 

Dyrektor Oddziału. Pismo do wiadomości otrzymują wszyscy członkowie Komisji. Osoba 

merytoryczna powiadamia Wykonawcę o miejscu i terminie odbioru.   

5.6.11 W przypadku nieobecności członek Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

może wyznaczyć do pracy w komisji swojego zastępcę. O zmianie Przewodniczący Komisji 

powiadamia mailowo Dyrekcję i pozostałych członków Komisji.  

5.6.12 Przewodniczący Komisji upoważniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru  

w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na prawidłowy przebieg odbioru.  

5.6.13 Kompletna dokumentacja powykonawcza do Odbioru końcowego powinna być 

udostępniona wszystkim członkom Komisji w formie elektronicznej, na co najmniej 7 dni 

kalendarzowych przed odbiorem - wskazanie ścieżki dostępu (Osoba merytoryczna). 
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Dokumentacja powinna zostać dostarczona nie później niż zgłoszenie Kierownika budowy 

do Odbioru końcowego. 

5.6.14 Miejsce, data i godzina Odbioru końcowego powinna być podana do wiadomości 

wszystkich członków Komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni 

kalendarzowych. 

5.6.15 Z Odbioru końcowego sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik  

nr Z.P.02.O.03-06 do niniejszej procedury. Protokół sporządza Inspektor nadzoru.  

5.6.16 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru końcowego, iż obiekt zawiera wady 

istotne, uniemożliwiające użytkowanie (eksploatację) obiekt zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz tych wad, podpisuje 

protokół (część A). Wykaz wad (notatka) może stanowić odrębny załącznik do protokołu. 

Nowy termin odbioru końcowego Przewodniczący wyznacza po ponownym 

oświadczeniu Inspektora Nadzoru i zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy. 

5.6.17 Jeśli zadanie remontowe/modernizacyjne wymagało powołania podkomisji branżowych 

Komisja Odbioru końcowego bierze pod uwagę ich opinie. Opinie podkomisji branżowych 

stanowią załączniki do protokołu Odbioru końcowego.” 

5.6.18 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja zbiera się ponownie  

w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część A).  

5.6.19 Przekazanie do eksploatacji odbywa się bezpośrednio po pozytywnie przeprowadzonym 

Odbiorze końcowym. 

5.6.20 Zadanie uznaje się za zakończone w przypadku niezgłoszenia przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego sprzeciwu, w związku z dokonanym zawiadomieniem  

o zakończeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie, 

o ile są wymagane oraz jeżeli uzyskano wymagane decyzje określające zakres i warunki 

korzystania ze środowiska.  

5.7 Odbiór jednoetapowy 

5.7.1 Kierownik budowy pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie oświadcza, że obiekt 

sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru jednoetapowego. Wzór zgłoszenia Kierownika 

budowy stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór oświadczenia 

Inspektora nadzoru stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury.   

5.7.2 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy są niezbędnym 

warunkiem Odbioru jednoetapowego i stanowią załączniki do protokołu. 

5.7.3 W skład Komisji Odbioru jednoetapowego wchodzą: Przewodniczący, Inspektor nadzoru, 

przedstawiciele Działu/ów eksploatującego/ych, Pionu BHP i PPOŻ i Pionu Eksploatacji. 

5.7.4 Odbiór jednoetapowy jest Odbiorem końcowym. 

5.7.5 W przypadku zadania, dla którego Prawo Budowlane nie wymaga powoływania 

Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, funkcje te mogą pełnić odpowiednio 

Przedstawiciel Wykonawcy i Przedstawiciel Zamawiającego. 

5.7.6 Odbiór zadań związanych z likwidacją obiektu sieci przesyłowej lub jego części może 

odbywać się jednoetapowo. 

5.7.7 Powołanie składu Komisji Odbioru jednoetapowego odbywa się analogicznie, jak Komisji 

odbioru końcowego.  

5.7.8 Kompletna dokumentacja powykonawcza do Odbioru jednoetapowego powinna być 

udostępniona wszystkim członkom Komisji w formie elektronicznej, na co najmniej 7 dni 

kalendarzowych przed odbiorem - wskazanie ścieżki dostępu (Osoba merytoryczna). 
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Dokumentacja powinna zostać dostarczona nie później niż zgłoszenie Kierownika budowy 

do Odbioru jednoetapowego. 

5.7.9 Z Odbioru jednoetapowego sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 

Z.P.02.O.03-07 do niniejszej procedury. Protokół sporządza Inspektor nadzoru. 

5.7.10 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru jednoetapowego, iż obiekt zawiera 

wady istotne, uniemożliwiające użytkowanie (eksploatację) obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz tych wad, podpisuje 

protokół (część A). Wykaz wad (notatka) może stanowić odrębny załącznik do protokołu. 

Nowy termin Odbioru jednoetapowego Przewodniczący wyznacza po ponownym 

oświadczeniu Inspektora Nadzoru i zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy. 

5.7.11 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja odbioru zbiera się ponownie w 

wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część A). 

5.7.12 Przekazanie do eksploatacji odbywa się bezpośrednio po pozytywnie przeprowadzonym 

Odbiorze jednoetapowym. 

5.8 Wymagania dot. dokumentacji Odbioru końcowego/Odbioru jednoetapowego 

5.8.1 Dokumentacja przygotowana do Odbioru końcowego/Odbioru jednoetapowego 

powinna być spięta, zestawiona branżami, posiadać ponumerowane poszczególne 

dokumenty oraz spis treści (zestawienie dokumentacji). Wykaz dokumentów odbiorowych 

podany jest w załączniku nr Z.P.02.O.03-09 do niniejszej procedury. Wykaz dokumentów 

odbiorowych zawartych w załączniku nr Z.P.02.O.03-09 stanowi listę otwartą, którą  

w zależności od zakresu zadania należy rozszerzyć lub zawęzić. 

5.8.2 Bezpośrednio po dokonaniu Odbioru końcowego/Odbioru jednoetapowego (max. do 30 

dni) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji 

odbiorowej (oryginały lub kopie z potwierdzeniem Kierownika Budowy „za zgodność  

z oryginałem”) w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) do Działu Technicznego 

właściwego Oddziału. Z przekazania dokumentacji sporządzany jest protokół, którego 

wzór stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-08 do niniejszej procedury.  

5.8.3 Dokumentacja odbiorowa w formie elektronicznej (PDF) powinna być przekazana do 

Działów eksploatujących (bezpośredni użytkownicy) dany obiekt sieci przesyłowej przez 

Inspektora nadzoru w czasie nie dłuższym niż 30 dni po terminie Odbioru 

końcowego/Odbioru jednoetapowego. 

5.8.4 Przedstawiciel Działu eksploatującego zamieszcza kopie(skany) protokołów z odbiorów  

w systemie paszportyzacji.  

5.9 Współpraca Inspektora nadzoru ze służbami eksploatacyjnymi   

Jeżeli w procesie odbioru zadań remontowych lub modernizacyjnych zaistnieje potrzeba 

wsparcia Inspektora nadzoru przez pracowników Działu Eksploatacji to niniejsza procedura 

dopuszcza taką możliwość. Współpraca może dotyczyć czynności specjalistycznych 

związanych z odbiorem jak np. analiza wyników pomiarów ochrony katodowej.  

Udział pracowników Działów Eksploatacji w czynnościach odbiorowych nie zdejmuje 

odpowiedzialności z Inspektora nadzoru. 

Zasady współpracy w powyższym zakresie powinny być regulowane wewnętrznie w 

Oddziałach. 

5.10 Wymagania BHP dla zadań odbieranych w terenie 

5.10.1 Wszyscy członkowie Komisji odbiorowej zobowiązani są do stosowania: 

• obuwia ochronnego z noskiem utwardzonym, 
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• odzieży ochronnej zakrywającej kończyny górne i dolne (w przypadku, gdy odbiór 

odbywa się na czynnym obiekcie sieci gazowej wymagana jest odzież trudnopalna 

antyelektrostatyczna), 

• hełmu ochronnego, 

• innych środków adekwatnych do zagrożeń.  

5.10.2 Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązani są do stosowania środków ochronnych zgodnie 

z otrzymanym sortem odzieżowym. 

5.10.3 Za weryfikację wyposażenia członków Komisji w środki ochrony indywidualnej oraz 

dopuszczenie do wejścia na obiekt odpowiada Przewodniczący Komisji odbiorowej. 

5.10.4 W przypadku, gdy odbiór odbywa się na czynnym obiekcie sieci gazowej Przewodniczący 

Komisji odbiorowej zobowiązany jest zapewnić ciągły pomiar stężenia metanu i tlenu.   

5.10.5 Nie dopuszcza się prowadzenia czynności odbiorowych, jeżeli na obiekcie realizowane są 

jednocześnie prace awaryjne lub zaplanowane prace gazoniebezpieczne i/lub 

niebezpieczne. 

6.    Informacje dodatkowe 

6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą 

P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”. 

6.2 Sprawdzenie poprawności stosowania i skuteczności procedury odbywa się zgodnie  

z procedurą P.01.8.2.2 „Audyt wewnętrzny SESP”.  

7. Dokumenty związane i powołane 

7.1 Procedury  

• P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość” 

• P.01.8.2.2 „Audyt wewnętrzny SESP” 

8.  Załączniki 

• Z.P.02.O.03-01 – Wzór „Zgłoszenia Kierownika budowy do: przeprowadzenia próby 

wytrzymałości/szczelności/specjalnej, Odbioru technicznego, nagazowania i/lub 

rozruchu technologicznego, Odbioru końcowego, Odbioru jednoetapowego”. 

• Z.P.02.O.03-02 – Wzór „Oświadczenia Inspektora nadzoru o gotowości do 

przeprowadzenia próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej, Odbioru technicznego, 

Odbioru końcowego, Odbioru jednoetapowego”. 

• Z.P.02.O.03-03 – Wzór „Protokołu z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ szczelności/    

Specjalnej”. 

• Z.P.02.O.03-04 – Wzór „Protokołu z Odbioru technicznego”. 

• Z.P.02.O.03-05 – Wzór „Protokołu z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego”. 

• Z.P.02.O.03-06 – Wzór „Protokołu z Odbioru końcowego”. 

• Z.P.02.O.03-07 – Wzór „Protokołu z Odbioru jednoetapowego”. 

• Z.P.02.O.03-08 – Wzór „Protokołu z przekazania dokumentacji odbiorowej do Działu 

Technicznego”. 

• Z.P.02.O.03-09 – Wykaz dokumentów odbiorowych. 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-01 
 

 

Zgłoszenie Kierownika budowy 
 z dnia……… 

do: przeprowadzenia próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej, Odbioru technicznego, 

nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, Odbioru końcowego,  

Odbioru jednoetapowego*  

 
Umowa nr:                                                        z dnia: 

Obiekt: 

 

 

Inwestor: 

 

 

 

Wykonawca prac: 

 

Zakres zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….……………….… 

……………………………………………………………………………………….……………………………….…

………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

ZGŁOSZENIE 

 

Zgłaszam obiekt sieci przesyłowej do przeprowadzenia: 

• próby: wytrzymałości/szczelności/specjalnej*,  

• Odbioru technicznego,  

• nagazowania i/lub rozruchu,  

• Odbioru końcowego, 

• Odbioru jednoetapowego. * 

 

Oświadczam, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową.                       

 
Kierownik budowy: ……………………..……........       ..................         …………………................ 

    (imię i nazwisko)     (data)   (podpis) 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-02 
 

Oświadczenie Inspektora nadzoru 
z dnia…… 

o gotowości do: przeprowadzenia próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej, Odbioru 

technicznego, nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, Odbioru końcowego,  

Odbioru jednoetapowego * 

Umowa nr:                                                       z dnia: 

Obiekt: 

 

 

Inwestor: 

 

 

 

Wykonawca prac: 

 

Zakres zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………...…………..…. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że obiekt sieci przesyłowej jest gotowy do przeprowadzenia: 

• próby: wytrzymałości/szczelności/specjalnej*,  

• Odbioru technicznego,  

• nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, 

• Odbioru końcowego, 

• Odbioru jednoetapowego. * 

 

 

Inspektor nadzoru: ……………………..……..........       ...............         …………………................ 

                                                    (imię i nazwisko)                    (data)               (podpis) 

 
 *- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-03 
 

Oddział w 

 

…………………... 

Protokół Nr…………….. 

z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ 

szczelności/specjalnej*  

Data: 
 

Umowa nr:                                                        z dnia: 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Opis instalacji poddawanej próbom: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy z dnia …………. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……………........... 

 

W przeprowadzeniu próby udział wzięli: 

1. Wykonawca próby     ................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

2. Kierownik budowy    ................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

3. Inspektor nadzoru    ................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego ................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

 

Dane techniczne obiektu sieci przesyłowej poddawanego próbie: 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- długość odcinka od .......................................  do ….................................................. 

- maksymalne ciśnienie robocze (MOP) obiektu sieci przesyłowej [MPa] ………. 

- rury stalowe D z x g .............................. materiał ..........................................................                                                                            

Informacje dotyczące przebiegu próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej *: 

Data rozpoczęcia próby...............................  godzina .............................  

Data zakończenia próby...............................  godzina ............................ 
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Czas trwania próby.................................. [h] 

Czynnik użyty do próby ......................................................................... 

Manometr rejestrujący klasy  ............ typ  .................   nr fabryczny .................................. 

Manometr precyzyjny klasy  ............. typ ..................  nr fabryczny .................................... 

Ciśnienie początkowe próby  ….…………   [MPa] 

Ciśnienie końcowe próby       ……..………   [MPa] 

Spadek ciśnienia ..........................................  [MPa] 

Dopuszczalny spadek ciśnienia …..……...... [MPa] 

Uwaga ! 

Manometry i rejestratory stosowane podczas prób, powinny być wzorcowane nie rzadziej niż  

1 raz na 2 lata. Spełnienie niniejszego wymogu powinno być potwierdzone świadectwem 

wzorcowania. 

Przebieg próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej* 

Data i 

godzina 

odczytu 

Manometr 

precyzyjny [MPa] 

Temperatura 

gruntu  [oC] 

Temperatura 

powietrza  [oC] 
UWAGI 

     

     

     

     

     

Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu próby wytrzymałości/szczelności/ specjalnej* 

dopuszcza /nie dopuszcza* obiekt sieci przesyłowej do Odbioru technicznego. 

Podpisy uczestników przeprowadzenia próby: 

1. Wykonawca próby    - …………………………   

2. Kierownik budowy    - …………………………   

3. Inspektor nadzoru    - …………………………   

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego - …………………………        

Załączniki: 

1. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby wytrzymałości/specjalnej *, 

2. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby szczelności, 

3. Świadectwo wzorcowania manometru rejestrującego, 

4. Świadectwo wzorcowania manometru precyzyjnego, 

5. Zapisy liczbowe ze wskazań przyrządów dokonane podczas trwania próby, 

6. Schemat odcinka poddanego próbie na planie zagospodarowania obiektu sieci przesyłowej, 

7. Obliczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia, 

8. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

9. Oświadczenie Inspektora nadzoru. 

 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-04 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół   

z Odbioru technicznego  

Data: 

 

Umowa nr: 

 

z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy z dnia ………………………. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……………........... 

Na obiekcie dokonano próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej: tak/nie/nie dotyczy* 

 

Skład Komisji:  
 

1. Przewodniczący      .................................................. 
(imię i nazwisko) 

2. Inspektor nadzoru                  .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.     .................................................. 

(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego  

   (ds. ochrony środowiska)                       ................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/                                  .................................................. 
(imię i nazwisko) 
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Odbiór techniczny odbył się przy udziale 

Kierownika budowy                                                                   ……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej oraz sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do dokonania Odbioru technicznego. 

Obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego: 

A. spełnia wymagania projektu w stopniu umożliwiającym przekazanie obiektu  

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. 

(część A – przekreślić (nie wypełniać) w przypadku, gdy zaistniała sytuacja z części B) 

  

Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego 

spełnia wymagania projektu w stopniu umożliwiającym przekazanie go do nagazowania i/lub 

rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci przesyłowej do nagazowania 

i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin gwarantowanych**. 

 

Komisja stwierdza/nie stwierdza* n/w wady nieistotne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Termin usunięcia wad nieistotnych (jeżeli wystąpiły): ………………………………. 

 

Czynności odbioru zakończono w dniu: …………………………… 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący     ................................................. 

2. Inspektor nadzoru    .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego  ................................................. 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji  ................................................. 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.    ................................................. 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

(ds. ochrony środowiska)      

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/  ................................................. 

 

Kierownik budowy                                                  ………………………………… 
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B. nie spełnia wymagań projektu w stopniu umożliwiającym przekazanie obiektu  

do nagazowania i/ lub rozruchu technologicznego. 

Komisja odmawia odbioru technicznego obiektu sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia 

następujących wad istotnych: 

(część B - wypełnić w przypadku wystąpienia wad istotnych; przekreślić (nie wypełniać) w przypadku zaistnienia sytuacji 

z części A) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Komisja stwierdza/nie stwierdza* n/w wady nieistotne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyznaczony termin do usunięcia wad istotnych : …………………………. 

 

Wyznaczony termin do usunięcia wad nieistotnych (jeżeli wystąpiły): ……………………. 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący     ................................................. 

2. Inspektor nadzoru    .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego  ................................................. 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji  ................................................. 
 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.    ................................................. 

 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 
(ds. ochrony środowiska)      
                            

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/  ................................................. 

                      

Kierownik budowy                                                   ………………………………… 

 

 

C. Usunięcie wad istotnych 

 

Wady istotne usunięto w dniu: …………………… 

 

Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego 

spełnia wymagania projektu w stopniu umożliwiającym przekazanie go do nagazowania 

 i/lub rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci przesyłowej  

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin gwarantowanych**. 

 

Czynności odbioru zakończono w dniu:   ………………………………….  



  
  

Odbiór zadań remontowych i modernizacyjnych 

obiektów sieci przesyłowej  

 
Procedura nr   

P.02.O.03 

 

Wydanie IV styczeń 2020                                                    Strona  19  / Stron 32 

 

Podpisy członków Komisji, stwierdzających usunięcie wad istotnych:  

 

1. Przewodniczący    ................................................. 

2. Inspektor nadzoru    .................................................  

3. Zgłaszający wadę    ................................................. 

4. Zgłaszający wadę     ................................................. 

5. Zgłaszający wadę    ................................................. 

 

Kierownik budowy                                               ………………………………… 

 

 

D. Uwagi końcowe: 

 

Spoiny gwarantowane wykonano w dniu**: …………………………………. 

 

…………………………………. 
       podpis Inspektora nadzoru 

  

 

E. Usunięcie wad nieistotnych (dot. części A i B)  

 

Wady nieistotne usunięto w dniu: …………………….. 

Komisja stwierdza usunięcie wad nieistotnych. 

1. Przewodniczący   ................................................. 

2. Inspektor nadzoru   ................................................. 

3.   Kierownik budowy                                ………………………………….. 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Wykaz przekazanych dokumentów odbiorowych, 

4. Notatki z posiedzeń komisji branżowych, 

5. …………………… 

 

* - niepotrzebne skreślić, 

** - jeżeli dotyczy.                                                                                                             
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-05 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego 

Data: 

 

Umowa nr:  

                                                        

z dnia: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………..…. 

Zgłoszenie Kierownika budowy z dnia ………..……. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia …………. 

Spoiny gwarantowane wykonano w dniu ………………………….. 

      ……………….………… 
      podpis Inspektora nadzoru 

Data i czas nagazowania: 

- początek nagazowania dnia: ..................................., godzina: .......................... 

- koniec nagazowania dnia: ........................................, godzina: ......................... 

Ciśnienie: 

- na początku nagazowania .......................... [MPa] 

- na końcu nagazowania ................................ [MPa] 

Ilość zużytego gazu: 

- do odpowietrzenia    .......................... [m3] 

- do nagazowania do ciśnienia roboczego  .......................... [m3] 

 

 

W rozruchu udział wzięli: 

1. Wykonawca      ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

2. Kierownik budowy    ................................................. 
(imię i nazwisko) 
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3. Inspektor nadzoru    ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego ................................................. 
(imię i nazwisko) 

                                                                                      

Nagazowania i/lub rozruchu technologicznego dokonano na podstawie polecenia wykonania 

pracy gazoniebezpiecznej: nr……………… wydanego przez ……………………………z dnia 

...................... . 

 

Z czynności nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporządzono następujące 

dokumenty: 

 

1. ............................................................................................................................................................ 

 

2. ............................................................................................................................................................ 

 

3. ............................................................................................................................................................ 

 

Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny obiektu sieci przesyłowej przeprowadzono  

z wynikiem pozytywnym/negatywnym*. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwagi:  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpisy uczestników nagazowania i/lub rozruchu: 

1. Wykonawca      - …………………………   

2. Kierownik budowy    - …………………………   

3. Inspektor nadzoru    - …………………………   

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego - …………………………     
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru.  

3. Dziennik spawania  spoin gwarantowanych **, 

4. Protokół/protokoły z wykonania i badań spoin gwarantowanych**. 

 

**jeżeli dotyczy 
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-06 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z Odbioru końcowego  

Data: 
 

Umowa nr: 

 

 z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………..…. 

Zgłoszenie Kierownika budowy z dnia ………………... 

 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……........... 

 

Skład Komisji:  
 

1. Przewodniczący      ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

2. Inspektor nadzoru                  ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.     .................................................. 
(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego  

   (ds. ochrony środowiska)                           ................................................. 
                                                                                                                   (imię i nazwisko) 

 

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/   ................................................. 
                                                                                                                    (imię i nazwisko) 

 

 

 

Odbiór końcowy odbył się przy udziale 

 Kierownika budowy                                                                   ……………………………………. 

(imię i nazwisko) 
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Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej i skompletowanej dokumentacji 

odbiorowej. 

 

A. Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru: 

 

☐* odpowiada warunkom technicznym i nadaje się do eksploatacji 

 

☐* nie odpowiada warunkom technicznym i nie nadaje się do eksploatacji - Komisja odmawia 

odbioru końcowego obiektu sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia poniższych wad istotnych  

 
* właściwe zaznaczyć 

Uwagi: 

(wypełniać w przypadku, gdy obiekt nie nadaje się do eksploatacji – wady istotne) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący     ................................................. 

 

2. Inspektor nadzoru     .................................................  

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego  ................................................. 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.    ................................................. 

 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

(ds. ochrony środowiska)      

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/  ................................................. 

                   

Kierownik budowy                                                   ………………………………… 
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B. Przekazanie do eksploatacji. 

 

Przekazał do eksploatacji dnia: ………………                         ……………………………………. 

           (Kierownik KRZ) 

 

Przyjął do eksploatacji dnia: …………….…….                         .…………………………………….. 

            (Kierownik Działu eksploatującego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Protokół odbioru technicznego, 

4. Protokół nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. 

5. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej, 

…………………………………………… 
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-07 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z Odbioru jednetapowego 

Data: 
 

Umowa nr: 

 

z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………….….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………….………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….….…

………………………………………………………………………………………………………….….…….…..…. 

Zgłoszenie Kierownika budowy z dnia ……………..... 

 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……........... 

 

Skład Komisji: 
 

1. Przewodniczący      ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

2. Inspektor nadzoru/Przedstawiciel zamawiającego    ................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.     .................................................. 
(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego  

   (ds. ochrony środowiska)                              ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/   ................................................. 
(imię i nazwisko) 

Odbiór jednoetapowy odbył się przy udziale 

Kierownika budowy/Przedstawiciela Wykonawcy                       ………..……………………….. 

(imię i nazwisko) 
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Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej i skompletowanej dokumentacji 

odbiorowej. 

 

A. Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru jednoetapowego: 

 

☐* odpowiada warunkom technicznym i nadaje się do eksploatacji 

 

☐* nie odpowiada warunkom technicznym i nie nadaje się do eksploatacji - Komisja odmawia 

odbioru końcowego obiekt sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia poniższych wad istotnych  

 
* właściwe zaznaczyć 

 

Uwagi: 

(wypełniać w przypadku, gdy obiekt nie nadaje się do eksploatacji – wady istotne) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący     ................................................. 

 

2. Inspektor nadzoru/Przedstawiciel Zamawiającego .................................................  

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego  ................................................. 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

 

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOŻ.    ................................................. 

 

6. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

(ds. ochrony środowiska)      

                       

7. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/  ................................................. 

                      

Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy                ………………………………….. 
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B.  Przekazanie do eksploatacji. 

 

Przekazał do eksploatacji dnia: ………………                         ……………………………………. 

           (Kierownik KRZ) 

 

Przyjął do eksploatacji dnia: ………………….                          …………………………………….. 

            (Kierownik Działu eksploatującego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej. 

…………………………………………… 
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-08 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół  

z przekazania dokumentacji odbiorowej  

do Działu Technicznego 

Data: 

 

Umowa nr: 

 

 z dnia: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 
Dokumentacja dotyczy:  

 

………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….….…… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Dokumentacja zawiera: wg załączonego spisu dokumentacji.  

 

Dokumentację przekazuje Inspektor nadzoru :.……………………………………………………….…..…. 
                                                                                            (imię i nazwisko, pieczątka) 

 

Dokumentację (w wersji oryginalnej) przekazano do Działu Technicznego w celu archiwizacji  

w dniu: ………………………………… 

 

Dokumentację przyjął:…………………………………………………………………………………………..…. 
                                                                             (imię i nazwisko, pieczątka) 

 

 

 

UWAGA: PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI SPORZĄDZONO W DWÓCH 

JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON (PRZEKAZUJĄCY  

I PRZYJMUJĄCY). DOKUMENTACJA UWAŻANA JEST ZA FAKTYCZNIE PRZEKAZANĄ PO UZYSKANIU 

WSZYSTKICH WYMAGANYCH PODPISÓW. 

 

 

Załącznik: 

Spis dokumentacji 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-09 

Wykaz dokumentów odbiorowych 

UWAGA: 

Wykaz dokumentów odbiorowych stanowi listę otwartą, którą w zależności od zakresu zadania 

należy rozszerzyć lub zawęzić. 

Dokumenty należy posegregować wg następujących zbiorów: 

Dokumentacja formalno–prawna: 

1. Pozwolenie na budowę (oryginał), jeżeli było wymagane. 

2. Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do urzędu o zakończeniu budowy (jeśli było 

wymagane i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu). 

3. Oryginały wszystkich decyzji administracyjnych uzyskanych w procesie projektowania (np. 

decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne, decyzje drogowe). 

4. Dziennik budowy. 

5. Akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale terenu pod 

urządzenia i obiekty budowlane. 

6. Kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające o rozpoczęciu robót 

budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę. 

7. Korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej. 

8. Decyzje administracyjne dotyczące trwałego wyłączenia terenu z produkcji leśnej. 

9. Oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed rozpoczęciem 

prac. 

10. Zgody właścicieli gruntów na budowę. 

11. Projekt budowlany, wykonawczy (w podziale na branże) z wprowadzonymi zmianami 

powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 

W projekcie powinny być zawarte wymagane przepisami prawa uzgodnienia. 

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa (tzw. instrukcja eksploatacji) zawierająca opis 

techniczny, charakterystykę techniczną (np.: przepustowość, ciśnienie wejściowe, ciśnienie 

wyjściowe, schemat całości obiektu z wskazaniem zamontowanej armatury i urządzeń). 

Schematy każdego z pomieszczeń osobno z wyróżnieniem armatury odcinającej. 

13. Plan trasy gazociągu w skali 1:25000 z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

14. Oświadczenia kierowników robót. 

15. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami. 

16. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy. 

17. Oświadczenia Inspektora nadzoru. 

18. Zgłoszenia Kierownika budowy. 

19. Wykaz i kserokopie uprawnień Wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie: 

− wykonawstwa sieci i obiektów sieci gazowych, 

− wykonawstwa prac spawalniczych, 

− wykonawcy badań prac spawalniczych, 

− nadzoru i wykonania prac budowlanych, 

− nadzoru i wykonania robót elektrycznych. 

20. Świadectwa odbioru, protokoły odbioru, zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi dla wyrobów 

zastosowanych do budowy (rury, armatura, kształtki, złącza izolujące, materiały izolacyjne i 

inne). 

21. DTR urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie. 

22. Dokumentacja niezbędna do rejestracji zbiorników ciśnieniowych w UDT. 

23. Protokoły poświadczające rejestrację zbiorników ciśnieniowych w UDT. 

24. Gwarancja obiektu. 
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25. Polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych (jeżeli było wymagane) 

Branża budowlana: 

1. Protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu. 

2. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie. 

3. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej. 

4. Protokół kontroli montażu obciążników. 

5. Protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi. 

6. Protokół kontroli zasypki gazociągu. 

7. Protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego. 

8. Protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych. 

9. Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy. 

10. Protokół kontroli odbudowy dróg. 

11. Protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych. 

12. Protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę. 

13. Protokół odbioru prac malarskich. 

14. Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń towarzyszących budowie np. kabli 

telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja geodezyjna 

powinna być wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych GAZ-SYSTEM S.A.  

w formie cyfrowej i analogowej. 

Branża technologiczna: 

1. Protokoły badań kwalifikowania technologii spawania WPAR. 

2. Instrukcje technologiczne spawania WPS. 

3. Dziennik robót spawalniczych wraz z wykazem uprawnionych spawaczy. 

4. Dziennik poprawek spoin. 

5. Wyniki badań połączeń spawanych metodami nieniszczącymi (wizualne, penetracyjne, 

ultradźwiękowe, radiologiczne) – orzeczenia, radiogramy Protokół odbioru materiałów 

spawalniczych. 

6. Raporty z badań złączy spawanych - schematy zespołów technologicznych z naniesioną 

numeracją spoin. 

7. Księga rurociągu. 

8. Protokół kontroli gięcia łuków (na zimno, indukcyjnie). 

9. Protokół szczelności instalacji c.o. podgrzewania gazu. 

10. Protokół próby szczelności instalacji gazowej zasilania kotłowni. 

11. Protokół z próby szczelności. 

12. Protokół z próby wytrzymałości. 

13. Protokół z próby specjalnej. 

14. Protokół z Odbioru technicznego. 

15. Protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. 

16. Protokół z Odbioru końcowego. 

17. Protokół z pomiarów wibracji agregatu. 

18. Protokół z pomiarów gwarancyjnych agregatu. 

19. Protokół z pomiarów hałasu. 

20. Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu. 

21. Protokół z osuszenia gazociągu. 

22. Protokół z czyszczenia i badania gazociągu tłokiem. 

Branża elektryczna: 

1. Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów, kabli elektrycznych. 

2. Protokół z badań rezystancji uziemienia. 

3. Protokół badania skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektu. 

4. Protokół z przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. 

5. Protokół Odbioru technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych. 

6. Schematy instalacji elektrycznej i odgromowej. 
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Branża ochrona przeciwkorozyjna: 

1. Protokół ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych. 

2. Protokół odbioru złącza izolującego. 

3. Protokół z przeprowadzenia odbioru powłok malarskich rurociągów i konstrukcji 

naziemnych. 

4. Protokół z badania izolacji gazociągu po zasypaniu. 

5. Karta technologiczna izolowania oraz pokryć malarskich. 

6. Dziennik prac izolacyjnych. 

7. Protokół Odbioru technicznego urządzeń ochrony katodowej/ urządzeń zabezpieczających 

przed działaniem prądu przemiennego z załącznikami. 

8. Protokół z przeprowadzenia rozruchu urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej zamontowanych. 

Branża systemy nadrzędne (AKPiA, telemetria, sterowanie): 

1. Protokół Odbioru technicznego instalacji telemechaniki, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

automatyki oraz kabla telemetrycznego z załącznikami. 

2. Protokół ze sprawdzenia działania układów pomiarowo – rozliczeniowych. 

3. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji i gaszenia pożaru. 

4. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji metanu. 

5. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu. 

6. Protokół z przeprowadzenia odbioru systemów sterowania UCS, SCS, ESD. 

7. Protokół z przeprowadzenia odbioru i rozruchu układów transmisji danych. 

Branża ochrona środowiska 

I.     Dokumenty niezbędne w trakcie realizacji zadań remontowych/modernizacyjnych:  

W odniesieniu do niżej wymienionych decyzji/pozwoleń/zgłoszeń/zezwoleń/uzgodnień, o ile 

były wymagane przy realizacji zadania, w dokumentacji musi znaleźć się:  

- oryginał - w przypadku, gdy dokument wydany został na GAZ-SYSTEM S.A.  

- kopia - w przypadku, gdy wydany został na Wykonawcę. 

1. Dokumenty wynikające z Ustawy o ochronie przyrody:  

a. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom na obszarze parku narodowego,  

b. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w obszarze rezerwatu przyrody,  

c. Uzgodnienie z organem ustanawiającym pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, 

użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy,  

d. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną gatunkową,  

e. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących roślin 

lub grzybów objętych ochroną gatunkową,  

f. Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach ochrony,  

g. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, 

h. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za wycinkę drzew i krzewów.  

2. Dokumenty wynikające z ustawy o odpadach: 

a. Pozwolenie na zbieranie/wytwarzanie/transport odpadów - w przypadku, gdy wydane 

zostało na Wykonawcę/GAZ-SYSTEM S.A., 

b. Kopia Zezwolenia na przetwarzanie odpadów – jeśli Wykonawca posiada ww. pozwolenie  

c.  Kopia Umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów posiadającym odpowiednie pozwolenie 

– jeśli Wykonawca posiada umowę,  

d. Kopie kart przekazania odpadów – jeśli Wykonawca przekazał uprawnionemu odbiorcy 

odrębnie odpady wytworzone w trakcie realizowanego zadania i/lub oświadczenie  

o zagospodarowaniu odpadów (na druku GAZ-SYSTEM S.A.) zgodnie z Ustawą  

o odpadach,  

e. Oświadczenie potwierdzające przekazanie odpadów osobie fizycznej. 

3. Dokumenty wynikające z ustawy Prawo wodne:  
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a. Pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie na pobór wód i/lub zrzut ścieków do wód 

powierzchniowych lub do ziemi pochodzących np. z płukania sieci, prób 

hydraulicznych, odwadniania wykopów budowlanych,  

b. Wyniki badań jakości zrzucanych ścieków,  

c. Decyzja zwalniająca od zakazu lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,  

d.  Decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych, 

e. Dokument potwierdzający przekazanie ścieków z płukania sieci, prób hydraulicznych  

i odwadniania wykopów budowlanych uprawnionemu odbiorcy, jeśli sytuacja taka 

miała miejsce.  

4. Dokumenty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:  

a. Plan zadań ochronnych, 

b. Raport wstępny, Plan Nadzoru i Raport końcowy z nadzoru przyrodniczego,  

c.  Program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego, 

d. Akceptacja przez właściwy organ programów monitoringu przedinwestycyjnego, 

inwestycyjnego i poinwestycyjnego,  

e. Raport z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego  

i poinwestycyjnego,  

f. Akceptacja przez właściwy organ wyników przeprowadzonego monitoringu 

przedinwestycyjnego i inwestycyjnego (raportu),  

g. Inne pisma, opracowania, decyzje wydawane na etapie przygotowania i realizacji 

inwestycji.  

5. Dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019 

poz. 2158, z późn. zm.): 

a. Kserokopie uprawnień na f-gazy osoby zakładającej karty urządzeń w portalu 

„Centralny Rejestr Operatorów” (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii 

Przemysłowej,   

b. Wypełnione karty układów chłodniczych zawierających pow. 3 kg czynnika 

chłodniczego. 

6. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez urzędy właściwe w zakresie ochrony 

środowiska (np. WIOŚ, RDOŚ). 

 

II.     Dokumenty niezbędne w trakcie eksploatacji, jeśli są wymagane i zostały pozyskane na rzecz 

GAZ-SYSTEM przez inne podmioty wraz z dokumentacją opracowaną na potrzebę  

ich wydania: decyzje/pozwolenia/zgłoszenia wymagane przepisami prawa w zakresie 

ochrony środowiska: emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarki odpadami, emisji hałasu, chronionych gatunków lub siedlisk itp. 

 


