



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Postępowanie nr 27107293

Załącznik nr 2 z 9 do SIWZ

**Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla zespół budynków mieszkalnych w Gdańsku ul.  
Guderskiego/Flisykowskiego etap 1 i 2.**

		Element etapu	rozpoczęcie nie później niż	zakończenie nie później niż
Etap I	Od pkt. 1 do pkt. 2	roboty technologiczne	---	30.06.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.07.2018
	Od pkt. 2 do pkt. 4	roboty technologiczne	---	30.06.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.07.2018
	Przyłącze od pkt. 3 do bud. B1	roboty technologiczne	---	30.06.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.07.2018
	Przyłącze od pkt. 4 do bud. B3	roboty technologiczne	---	30.06.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.07.2018
	Przyłącze od pkt. 4 do bud. B2	roboty technologiczne	---	30.06.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.07.2018
	Od pkt. 2	roboty technologiczne	---	30.11.2018

Etap II	Od pkt. 2 do pkt. 5	roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Od pkt. 5 do pkt. 9	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Przyłącze od pkt 6 do bud. B7	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Przyłącze od pkt 7 do bud. B4	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Przyłącze od pkt 8 do bud. B8	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Przyłącze od pkt 9 do bud. B6	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018
	Przyłącze od pkt 9 do bud. B5	roboty technologiczne	---	30.11.2018
		roboty odtworzeniowe	5 dni po każdorazowym odbiorze częściowym robót technologicznych	15.12.2018