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Cel procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziatach GAZ- SYSTEM jednolitych
zasad postepowania w trakcie odbioréw zadah remontowych i modernizacyjnych obiektéw
sieci przesytowej tak, aby proces ten byt prowadzony w sposéb technicznie poprawny,
odpowiednio = dokumentowany oraz zgodny <z  obowigzujgcymi  przepisami
i wiedzg technicznqg.

2. Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury jest realizacja i dokumentowanie odbioréw zadah remontowych
i modernizacyjnych wykonywanych na obiektach sieci przesytowej. Obowigzuje ona
jednostki organizacyjne GAIZ-SYSTEM biorgce udziat w odbiorach zadah remontowych
i modernizacyjnych, a takze Wykonawcdw wykonujgcych ustugi na rzecz GAZ-SYSTEM.

3. Definicje

5.
5.1
5.1.1

W niniejszej procedurze stosuje sie okredlenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.0.01
~Warunki techniczne eksploataciji sieci przesytowej” oraz:

Wykonawca firma zewnetrzna lub komorka organizacyjna Oddziatu wykonujgca
zadanie remontowe lub modernizacyjne na sieci przesytowej GAZ-
SYSTEM.

Komérka Redlizujgca dziat odpowiedzialny za realizacje zadania remontowego lub

Zadanie (KRZ) modernizacyjnego: Dziat Inwestycji i Remontdw, Dziat Eksploatacii,
inny.

Osoba merytoryczna  pracownik wskazany przez Kierownika Komaérki Realizujgcej Zadanie
jako opiekun zadania/osoba odpowiedzialna.
W zalezno$ci od zakresu uprawnien i odpowiedzialnosci funkcije te
mogqg sprawowac: Kierownik dziatu, Inspektor nadzoru, inne
wyznaczone osoby.

Odbiér dwuetapowy  odbiér zadan wymagajgcych nagazowania i/lub  rozruchu
technologicznego.

Odbiér jednoetapowy odbidér pozostatych zadan.

Dziat eksploatujgcy Dziat Eksploatacii Obiektdw, Dziat Eksploatacii Sieci, Dziat Pomiardw
i Automatyki zgodnie ze schematem organizacyjnym Oddziatu.

Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za nadzdr nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ-SYSTEM.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy GAZ-SYSTEM a takze Wykonawcy
wykonujgcy ustugi na rzecz GAZ-SYSTEM zaleinie od zakresu swoich uprawnien,
odpowiedzialni sq za postepowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.

Opis postepowania
Wymagania ogdlne

Rodzaje odbioréw:
e Odbidr jednoetapowy,
e Odbidr dwuetapowy.

5.1.2 W zaleznosci od specyfiki zadania remontowego lub modernizacyjnego Kierownik Komorki

Realizujgcej Zadanie ustala rodzaj odbioru.
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5.1.3 Elementy Odbioru dwuetapowego:
e proby,
Odbidr techniczny,
nagazowanie i/lub rozruch technologiczny,
Odbidr kohcowy.

5.2 Préby (wytrzymatosci, szczelnosci, proby specjalne)

5.2.1 Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru pisemnie o$wiadcza, ze obiekt
sieci przesytowe] gotowy jest do przeprowadzenia proby. Wzdr zgtoszenia Kierownika
budowy stanowi zatqcznik nr Z.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzdr o$wiadczenia
Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

5.2.2 Préba przeprowadzana jest przez Wykonawce.

5.2.3 Inspektor nadzoru koordynuje dziatania w zakresie uzgodnienia sktadu uczestnikdw préby
oraz powiadamia uczestnikdw o miejscu i terminie przeprowadzenia proby.

5.2.4 Zaleca sie by Inspektor nadzoru przed przeprowadzeniem kazdej préby cisnieniowej
uzyskat od Koordynatora/Specjalisty ds. Spawalnictwa w Oddziale pozytywng opinie
w zakresie przedtozonej dokumentacii spawalnicze).

5.2.5 W przeprowadzeniu préby uczestniczg, co najmniej:
1. Wykonawca,
2. Kierownik budowy,
3. Inspektor nadzoru,
4. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego.

5.2.6 Protokdt z  proby sporzgdza Wykonawca. Wzdér protokotu stanowi  zatgcznik
nr 2.P.02.0.03-03 do niniejszej procedury.

5.2.7 Protokdt z pozytywnie przeprowadzone] préoby podpisywany jest przez: Wykonawce,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, przedstawiciela Dziatu eksploatujgcego.

5.2.8 Podpisany protokdét z wykonania proby jest warunkiem przystgpienia do Odbioru
tfechnicznego.

5.3 Odbiér techniczny obiektu sieci przesylowej

5.3.1 Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru pisemnie o$wiadcza, ze obiekt
sieci przesytowe] gotowy jest do Odbioru technicznego. Wzdér zgtoszenia Kierownika
budowy stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzér oswiadczenia
Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

5.3.2 Oswiadczenie Inspektora nadzoru i zgtoszenie Kierownika budowy sq niezbednym
warunkiem przystgpienia do Odbioru technicznego i stanowiqg zatqczniki do protokotu
z Odbioru technicznego.

5.3.3 W sktad Komisji Odbioru technicznego wchodzq: Przewodniczqcy, Inspektor nadzoru,
przedstawiciel/e Dziatu/ow eksploatujgcego/ych oraz Pionu BHP i PPOZ. i Pionu
Eksploataciji. Potwierdzenie udziatu przedstawicieli Pionu BHP i PPOZ. oraz Pionu
Eksploatacji w Komisji odbioru nalezy przesta¢ drogg mailowqg do Osoby merytorycznej.

5.3.4 Udziat w Komisji przedstawicieli Pionu Eksploataciji, Pionu BHP i PPOZ. oraz Dziatu
eksploatujgcego w zakresie ochrony $rodowiska, Osoba merytoryczna uzgadnia drogq
mailowq. Mail z podaniem szczegdtowego zakresu odbioru powinien by<& wystany
do zainteresowanych jednostek nie pdzniej niz 3 dni robocze przed powotaniem Komisji
odbioru. Brak wskazania przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych
do komisji skutkuje powotaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek.
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5.3.5

5.3.6

5.3.7
5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

Podczas Odbioru technicznego stuzby eksploatacyjne powinny by reprezentowane
przez przedstawiciela Dziatu eksploatujgcego.

Przewodniczgcym  Komisji Odbioru  fechnicznego jest  przedstawiciel  Dziatu
eksploatujgcego. Dopuszcza sie na podstawie decyzji Dyrektora Oddziatu, aby
Przewodniczgcym Komisji byt przedstawiciel innego dziatu.

Odbiér techniczny odbywa sie przy udziale Kierownika budowy.

Na podstawie zgtoszenia Kierownika budowy, os$wiadczenia Inspektora nadzoru oraz
na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziatu powotuje Komisje Odbioru
technicznego oraz w razie potrzeby podkomisje branzowe.

Powotanie Komisji Odbioru technicznego odbywa sie w systemie elektronicznego obiegu
dokumentdéw (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru akceptuje
Dyrektor Oddziatu. Pismo do wiadomosci otrzymujg wszyscy cztonkowie Komisji. Osoba
merytoryczna powiadamia Wykonawce o migjscu i terminie odbioru.

W przypadku nieobecnosci cztonek Komisji w porozumieniu z Przewodniczgcym Komisji
moze wyznaczy<¢ do pracy w komisji swojego zastepce. O zmianie Przewodniczgcy Komisji
powiadamia mailowo Dyrekcje i pozostatych cztonkéw Komisji.

Przewodniczgcy Komisji upowazniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru,
w przypadku wystgpienia sytuaciji majgcych wptyw na prawidtowy przebieg odbioru.

Data i godzina Odbioru technicznego powinna by¢ podana do wiadomosci wszystkim
cztonkom Komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni kalendarzowych.

Z Odbioru technicznego sporzadzany jest protokdt, ktérego wzédr stanowi zatgcznik
nr Z.P.02.0.03-04 do niniejszej procedury. Protokdt sporzgdza Inspektor nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbioru wad nieistotnych, Komisja sporzgdza
wykaz tych wad, wyznacza termin na ich usuniecie, dokonuje odbioru i podpisuje protokdt
(cze$c A). Wykaz wad (notatka) moze stanowi¢ zatgcznik do protokotu.

Po usunieciu wad nieistotnych, o ile wystgpity, Komisja (sktad zmniejszony:
Przewodniczgcy, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru) zbiera sie ponownie
W wyznaczonym nowym terminie, stwierdza ich usuniecie i podpisuje protokdt (czese D).

W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbioru, iz wykonanie robdét budowlanych
nastgpito niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub obiekt zawiera wady
istotne, uniemozliwiajgce nagazowanie i/lub rozruch technologiczny obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporzgdza wykaz wad istotnych,
wyznacza termin na ich usuniecie i podpisuje protokdt (czes¢ B). Wykaz wad (notatkal)
moze stanowi¢ odrebny zatgcznik do protokotu.

Po usunieciu wad istotnych, o ile wystgpity, Komisja (sktad zmniejszony: Przewodniczgcy,
Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, cztonkowie Komisji zgtaszajgcy wade) zbiera sie
ponownie w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokdt (czese
C).

Jedli zadanie remontowe/modernizacyjne wymagato powotania podkomisji branzowych
Komisja Odbioru technicznego bierze pod uwage ich opinie. Opinie podkomisji
branzowych stanowiq zatgczniki do protokotu Odbioru technicznego.

5.4 Wymagania dotyczgce dokumentacji Odbioru technicznego

5.4.1

Dokumentacja (projekt wykonawczy) w zakresie odbioru technicznego powinna byc¢
udostepniona  wszystkim cztonkom Komisji w formie elekironiczne] na 7 dni
kalendarzowych przed terminem odbioru - wskazanie S$ciezki dostepu (Osoba
merytoryczna).
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5.4.2

543

5.4.4

5.4.5

5.4.6

Na dokumentacje odbiorowq sktadajqg sie wszystkie projekty, karty technologiczne, karty
zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia na armature,
urzgdzenia, rury, ksztattki, materiaty izolacyjne, protokoty z badan, préb i sprawdzen,
DTR-ki, itp.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢& zamieszczone w projektach
powykonawczych, podpisane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca prac powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian dokonanych podczas
ich realizacji oraz zatqczy¢ czesc rysunkowq obrazujgcg dokonane zmiany, z odnosnikiem
do odpowiedniego rysunku i odwrotnie. W projekcie powinna by¢ odnotowana zmiana
z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja przygotowana do Odbioru technicznego powinna by¢ zestawiona
branzami i posiadac spis tresci (zestawienie dokumentacii).

Wytyczne dotyczgce zestawienia poszczegdinych branz w dokumentacji okredla
zatgcznik nr 2.P.02.0.03-09 do niniejszej procedury.

Wykaz dokumentdéw odbiorowych zawartych w zatgczniku nr 2.P.02.0.03-09 stanowi liste
otwartq, ktérg w zaleznosci od zakresu zadania nalezy rozszerzyé lub zawezic.

5.5 Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny

5.5.1

5.56.2

5.5.3

5.5.4

5.6.5

5.5.6

5.5.7

558

5.5.9

5.5.10

Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru pisemnie osSwiadcza, ze obiekt
sieci przesytowej gotowy jest do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. Wzér
zgtoszenia Kierownika budowy stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury.
Wzér osSwiadczenia Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.03-02 do niniejszej
procedury.

Warunkiem przekazania obiektu sieci przesytowe]j do nagazowania i/lub rozruchu
technologicznego jest wykonanie spoin gwarantowanych (jezeli dotyczy).

Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny przeprowadzane sq przez Wykonawce
przy udziale stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A.

Osoba merytoryczna koordynuje dziatania w zakresie uzgodnienia sktadu uczestnikdw
nagazowania i/lub rozruchu technologicznego oraz powiadamia uczestnikdw o miejscu
i ferminie nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.

W przeprowadzeniu nagazowania i/lub rozruchu tfechnologicznego uczestniczqg:
1. Wykonawca,

2. Inspektor nadzoru,

3. Kierownik budowy,

4. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego.

Protokdt z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporzgdza Wykonawca (wzor
protokotu stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-05 do niniejszej procedury).

Protokdt z pozytywnie przeprowadzonego nagazowania i/lub rozruchu technologicznego
podpisywany jest przez: Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru,
przedstawiciela Dziatu eksploatujgcego.

Podpisany protokdt z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest warunkiem
przystgpienia do Odbioru kohcowego i jest dotgczany do protokotu Odbioru kohcowego.

Do momentu pozytywnego Odbioru kohcowego odpowiedzialnym za obiekt w zakresie
realizowanych robét jest Wykonawca.

Dopuszcza sie do rozruchu technologicznego obiekt sieci przesytowej przed dokonaniem
Odbioru technicznego, jezeli do wytgczenia z ruchu obiektu sieci przesytowej sq uzyte
urzgdzenia do zamknie¢ hermetycznych, ktérych zdemontowanie wigze sie z
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nagazowaniem obiekfu sieci przesytowe]. Warunkiem dopuszczenia jest: pozytywny
protokdt z préb wytrzymatosci i szczelnosci, pozytywny wynik z badan nieniszczgcych
potgczen spawanych, zgtoszenie Kierownika Budowy do rozruchu technologicznego oraz
zgoda Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje obiekiu sieci przesytowej. Taki
sposdb postepowania nie zwalnia z koniecznosci dokonania Odbioru technicznego po
nagazowaniu.

5.6 Odbiér koncowy obiektu sieci przesytowej

5.6.1 Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru pisemnie o$wiadcza, ze obiekt
sieci przesytowej gotowy jest do Odbioru koncowego. Wzér zgtoszenia Kierownika budowy
stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzdér oswiadczenia Inspektora
nadzoru stanowi zatgcznik nr £.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

5.6.2 Oswiadczenie Inspektora nadzoru i zgtoszenie Kierownika budowy sg warunkiem
niezbednym Odbioru konhcowego i stanowiq zatqczniki do protokotu z odbioru.

5.6.3 Przed Odbiorem kohcowym Wykonawca powinien uzyska¢ decyzje UDT zezwalajgcg
na eksploatacje obiektu, jezeli jest wymagana.

5.6.4 W sktad Komisji Odbioru kohcowego wchodzqg: Przewodniczgcy, Inspektor nadzoru,
przedstawiciele Dziatu/Ow eksploatujgcego/ych oraz Pionu BHP i PPOZ. i Pionu
Eksploatacji. Potwierdzenie udziatu przedstawicieli Pionu BHP i PPOZ. oraz Pionu
Eksploatacji w Komisji odbioru nalezy przesta¢ drogg mailowq do osoby merytoryczne.

5.6.5 Udziat w Komisji przedstawicieli Pionu Eksploataciji, Pionu BHP i PPOZ. oraz Dziatu
eksploatujgcego w zakresie ochrony $rodowiska osoba merytoryczna uzgadnia drogg
mailowqg. Mail z podaniem szczegdtowego zakresu odbioru powinien by¢ wystany
do zainteresowanych jednostek nie pdzniej niz 3 dni robocze przed powotaniem Komisji
odbioru. Brak wskazania przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych
do komisji skutkuje powotaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek.

5.6.6 Podczas Odbioru koncowego stuzby eksploatacyjne powinny by¢ reprezentowane przez
przedstawiciela Dziatu eksploatujgcego.

5.6.7 Przewodniczgcym Komisji Odbioru kohcowego jest Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego.
Dopuszcza sie na podstawie decyzji Dyrektora Oddziatu, aby Przewodniczgcym Komisji
byt przedstawiciel innego dziatu.

5.6.8 Odbidér koncowy odbywa sie przy udziale Kierownika budowy.

5.6.9 Na podstawie zgtoszenia Kierownika budowy, o$wiadczenia Inspektora nadzoru oraz
na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziatu powotuje Komisje Odbioru
kohcowego oraz w razie potrzeby podkomisje branzowe.

5.6.10 Powotanie Komisji Odbioru kohcowego odbywa sie w systemie elekironicznego obiegu
dokumentéw (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru akceptuje
Dyrektor Oddziatu. Pismo do wiadomosci otrzymujg wszyscy cztonkowie Komisji. Osoba
merytoryczna powiadamia Wykonawce o migjscu i terminie odbioru.

5.6.11 W przypadku nieocbecnosci cztonek Komisji w porozumieniu z Przewodniczgcym Komisji
moze wyznaczy< do pracy w komisji swojego zastepce. O zmianie Przewodniczgcy Komisji
powiadamia mailowo Dyrekcje i pozostatych cztonkdw Komisji.

5.6.12 Przewodniczgcy Komisji upowazniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru
w przypadku wystgpienia sytuaciji majgcych wptyw na prawidtowy przebieg odbioru.

5.6.13 Kompletna dokumentacja powykonawcza do Odbioru kohcowego powinna bycé
udostepniona wszystkim cztonkom Komisji w formie elekironicznej, na co najmniej 7 dni
kalendarzowych przed odbiorem - wskazanie $ciezki dostepu (Osoba merytorycznal).
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Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona nie pdzniej niz zgtoszenie Kierownika budowy
do Odbioru kohcowego.

5.6.14 Miejsce, data i godzina Odbioru koncowego powinna by¢ podana do wiadomosci
wszystkich  cztonkdw Komisji odbiorowej z  wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni
kalendarzowych.

5.6.15 Z Odbioru kohcowego sporzgdzany jest protokédt, ktérego wzdédr stanowi zatgcznik
nr Z.P.02.0.03-06 do niniejszej procedury. Protokdt sporzgdza Inspektor nadzoru.

5.6.16 W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru kohcowego, iz obiekt zawiera wady
istotne, uniemozliwiajgce uzytkowanie (eksploatacje) obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporzgdza wykaz tych wad, podpisuje
protokdt (czes¢ A). Wykaz wad (notatka) moze stanowi¢ odrebny zatgcznik do protokotu.
Nowy termin odbioru kohcowego Przewodniczgcy wyzndcza po ponownym
o$wiadczeniu Inspektora Nadzoru i zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

5.6.17 Jedli zadanie remontowe/modernizacyjne wymagato powotania podkomisji branzowych
Komisja Odbioru konhcowego bierze pod uwage ich opinie. Opinie podkomisji branzowych
stanowiqg zatgczniki do protokotu Odbioru kohcowego.”

5.6.18 Po usunieciu wad istotnych, o ile wystgpity, Komisja zbiera sie ponownie
W wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokdt (czesc A).

5.6.19 Przekazanie do eksploatacii odbywa sie bezposrednio po pozytywnie przeprowadzonym
Odbiorze kohcowym.

5.6.20 Zadanie uznaje sie za zakohnczone w przypadku niezgtoszenia przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego sprzeciwu, w zwigzku z dokonanym zawiadomieniem
o zakonczeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznej decyzji — pozwolenia na uzytkowanie,
o ile sg wymagane oraz jezeli uzyskano wymagane decyzje okreslajgce zakres i warunki
korzystania ze srodowiska.

5.7 Odbiér jednoetapowy

5.7.1 Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru pisemnie o$wiadcza, ze obiekt
sieci przesytowej gotowy jest do Odbioru jednoetapowego. Wzdr zgtoszenia Kierownika
budowy stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzér oswiadczenia
Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

5.7.2 Oswiadczenie Inspektora nadzoru i zgtoszenie Kierownika budowy sq niezbednym
warunkiem Odbioru jednoetapowego i stanowiq zatgczniki do protokotu.

5.7.3 W sktad Komisji Odbioru jednoetapowego wchodzqg: Przewodniczgcy, Inspektor nadzoru,
przedstawiciele Dziatu/éw eksploatujgcego/ych, Pionu BHP i PPOZ i Pionu Eksploatacii.

5.7.4 Odbidr jednoetapowy jest Odbiorem kohcowym.

5.7.5 W przypadku zadania, dla ktérego Prawo Budowlane nie wymaga powotywania
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, funkcje te mogg petni¢ odpowiednio
Przedstawiciel Wykonawcy i Przedstawiciel Zamawiajgcego.

5.7.6 Odbiér zadanh zwigzanych z likwidacjq obiektu sieci przesytowej lub jego czesci moze
odbywac sie jednoetapowo.

5.7.7 Powotanie sktadu Komisji Odbioru jednoetapowego odbywa sie analogicznie, jak Komisji
odbioru kohcowego.

5.7.8 Kompletna dokumentacja powykonawcza do Odbioru jednoetapowego powinna byé
udostepniona wszystkim cztonkom Komisji w formie elekironicznej, na co najmnigj 7 dni
kalendarzowych przed odbiorem - wskazanie $ciezki dostepu (Osoba merytoryczna).

Wydanie IV styczen 2020 Strona 9 / Stron 32




] o [—

system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona nie pdzniej niz zgtoszenie Kierownika budowy
do Odbioru jednoetapowego.

5.7.9 1 Odbioru jednoetapowego sporzgdzany jest protokdt, ktérego wzdr stanowi zatqcznik nr
£.P.02.0.03-07 do niniejszej procedury. Protokdt sporzgdza Inspektor nadzoru.

5.7.10 W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru jednoetapowego, iz obiekt zawiera
wady istotne, uniemozliwiajgce uzytkowanie (eksploatacje) obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporzqgdza wykaz tych wad, podpisuje
protokdt (czes$c A). Wykaz wad (notatka) moze stanowi¢ odrebny zatgcznik do protokotu.
Nowy termin Odbioru jednoetapowego Przewodniczgcy wyznacza po ponownym
o$wiadczeniu Inspektora Nadzoru i zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

5.7.11 Po usunieciu wad istotnych, o ile wystgpity, Komisja odbioru zbiera sie ponownie w
wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokdt (czesc A).

5.7.12 Przekazanie do eksploatacji odbywa sie bezposrednio po pozytywnie przeprowadzonym
Odbiorze jednoetapowym.

5.8 Wymagania dot. dokumentacji Odbioru koncowego/Odbioru jednoetapowego

5.8.1 Dokumentacja przygotowana do Odbioru kohcowego/Odbioru jednoetapowego
powinna by¢ spieta, zestawiona branzami, posiada¢ ponumerowane poszczegdine
dokumenty oraz spis tresci (zestawienie dokumentaciji). Wykaz dokumentdw odbiorowych
podany jest w zatgczniku nr Z.P.02.0.03-09 do niniejszej procedury. Wykaz dokumentow
odbiorowych zawartych w zatgczniku nr Z.P.02.0.03-09 stanowi liste otwartg, ktérg
w zaleznosci od zakresu zadania nalezy rozszerzy¢ lub zawezic.

5.8.2 Bezposrednio po dokonaniu Odbioru koncowego/Odbioru jednoetapowego (max. do 30
dni) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do przekazania kompletnej dokumentacii
odbiorowej (oryginaty lub kopie z potwierdzeniem Kierownika Budowy ,za zgodnosc¢
z oryginatem”) w wersji papierowej i elekironicznej (PDF) do Dziatu Technicznego
wtasciwego Oddziatu. Z przekazania dokumentaciji sporzgdzany jest protokdt, ktdrego
wzér stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.03-08 do niniejszej procedury.

5.8.3 Dokumentacja odbicrowa w formie elektronicznej (PDF) powinna by¢ przekazana do
Dziatow eksploatujgcych (bezposredni uzytkownicy) dany obiekt sieci przesytowej przez
Inspektora nadzoru w czasie nie dtuzszym niz 30 dni po terminie Odbioru
koncowego/Odbioru jednoetapowego.

5.8.4 Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego zamieszcza kopie(skany) protokotdw z odbiordéw
w systemie paszportyzacii.

5.9 Wspoélpraca Inspektora nadzoru ze stuzbami eksploatacyjnymi

Jezeli w procesie odbioru zadan remontowych lub modernizacyjnych zaistnieje potrzeba
wsparcia Inspektora nadzoru przez pracownikdw Dziatu Eksploatacii to niniejsza procedura
dopuszcza takg mozliwosc. Wspdtpraca moze dotyczy¢é czynnosci specjalistycznych
zwigzanych z odbiorem jak np. analiza wynikéw pomiaréw ochrony katodowe;.

Udziat pracownikéw Dziatdw Eksploatacji w czynnosciach odbiorowych nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Inspektora nadzoru.

Zasady wspdtpracy w powyzszym zakresie powinny by<¢ regulowane wewnetrznie w
Oddziatach.

5.10 Wymagania BHP dla zadan odbieranych w terenie

5.10.1 Wszyscy cztonkowie Komisji odbiorowej zobowigzani sg do stosowania:
¢ obuwia ochronnego z noskiem utwardzonym,
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e odziezy ochronnej zakrywajgcej konczyny goérne i dolne (w przypadku, gdy odbidr
odbywa sie na czynnym obiekcie sieci gazowej wymagana jest odziez frudnopalna
antyelektrostatycznal),

¢ hetmu ochronnego,

e innych srodkéw adekwatnych do zagrozeh.

5.10.2 Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zobowigzani sq do stosowania srodkdw ochronnych zgodnie
z ofrzymanym sortem odziezowym.

5.10.3 Za weryfikacje wyposazenia cztonkdéw Komisji w $rodki ochrony indywidualnej oraz
dopuszczenie do wejscia na obiekt odpowiada Przewodniczgcy Komisji odbiorowe;.

5.10.4 W przypadku, gdy odbiér odbywa sie ha czynnym obiekcie sieci gazowej Przewodniczqgcy
Komisji odbiorowej zobowigzany jest zapewnic ciggty pomiar stezenia metanu i tlenu.

5.10.5 Nie dopuszcza sie prowadzenia czynnosci odbiorowych, jezeli na obiekcie realizowane sq
jednocze$nie prace awaryjne lub zaplanowane prace gazoniebezpieczne i/lub
niebezpieczne.

6. Informacje dodatkowe

6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogg by¢ wprowadzone zgodnie z procedurg
P.01.001 ,Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé”.

6.2 Sprawdzenie poprawnosci stosowania i skutecznos$ci procedury odbywa sie zgodnie
Z procedurg P.01.8.2.2 ,Audyt wewnetrzny SESP”.

7. Dokumenty zwiqzane i powotane

7.1 Procedury
e P.01.001 ,,Procedury iinstrukcje — forma oraz zawarto$¢™
e P.01.8.2.2,Audyt wewnetrzny SESP”

8. Zatgczniki

e 7.P.02.0.03-01 - Wzdr ,,Zgtoszenia Kierownika budowy do: przeprowadzenia préby
wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej, Odbioru technicznego, nagazowania i/lub
rozruchu technologicznego, Odbioru kohcowego, Odbioru jednoetapowego™.

e 7.P.02.0.03-02 - Wzér ,,Oswiadczenia Inspektora nadzoru o gotowosci do
przeprowadzenia préby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej, Odbioru technicznego,
Odbioru konhcowego, Odbioru jednoetapowego”.

e 7.P.02.0.03-03 - Wzér ,,Protokotu z przeprowadzenia préby wytrzymatosci/ szczelnosci/

Specjalnej”.

1.P.02.0.03-04 — Wzor ,,Protokotu z Odbioru technicznego”.

1.P.02.0.03-05 - Wzér ,,Protokotu z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego™.

1.P.02.0.03-06 — Wzér ,,Protokotu z Odbioru kohcowego”.

1.P.02.0.03-07 — Wzér ,,Protokotu z Odbioru jednoetapowego”.

1.P.02.0.03-08 — Wzér ,,Protokotu z przekazania dokumentacji odbiorowej do Dziatu

Technicznego™.

e 7.P.02.0.03-09 - Wykaz dokumentéw odbiorowych.
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Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-01

Zgtoszenie Kierownika budowy

do: przeprowadzenia préby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej, Odbioru technicznego,
nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, Odbioru kohcowego,
Odbioru jednoetapowego*

Umowa nr: z dnia:
Obiekt:
Inwestor: Wykonawca prac:

Zakres zadania:

ZGLOSZENIE

Zgtaszam obiekt sieci przesytowej do przeprowadzenia:
o proéby: wytrzymatosci/szczelnosci/specijalnej*,
e Odbioru fechnicznego,
e nagazowania i/lub rozruchu,
e Odbioru kohcowego,

e Odbioru jednoetapowego.”
Os$wiadczam, ze przedmiot odbioru zostat wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Kierownik budowy: ... e,
(imie i nazwisko) (data) (podpis)

* . Lo 2
- niepotrzebne skreslic
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P.02.0.03

obiektow sieci przesylowej

Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-02

Oswiadczenie Inspektora nadzoru

o gotowosci do: przeprowadzenia proby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej, Odbioru
technicznego, nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, Odbioru koncowego,

Odbioru jednoetapowego *

Umowa nr: z dnia:

Obiekt:

Inwestor: Wykonawca prac:
Zakres zadania:

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze obiekt sieci przesytowej jest gotowy do przeprowadzenia:

o proéby: wytrzymatosci/szczelnosci/specijalnej*,

¢ Odbioru technicznego,

e nagazowania i/lub rozruchu technologicznego,

e Odbioru kohcowego,

¢ Odbioru jednoetapowego.*

Inspektor nadzoru: ... e,
(imie i nazwisko) (data) (podpis)

- niepotrzebne skresli¢
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Procedura nr

Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03
Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-03
Oddziat w Protokdt Nr................ Data:
z przeprowadzenia proby wytrzymatosci/
........................ szczelnosci/specjalnej*

Umowa nr z dnia:

Obiekt:

Inwestor: Wykonawca:

Opis instalaciji poddawanej probom:

Zgtoszenie Kierownika budowy z dnia .............

Os$wiadczenie Inspektora nadzoru zdnia ......c.ceevvvieieeeene,

W przeprowadzeniu proby udziat wzieli:

1. Wykonawca préby

2. Kierownik budowy

3. Inspektor nadzoru

4. Przedstawiciel Dziatu eksploafujgCego  .iiiieie e

(imie i nazwisko)

Dane techniczne obiektu sieci przesytowej poddawanego prébie:

- dtugose odainka Od .....ecveieiiiiieceee e, O ot
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP) obiektu sieci przesytowej [MPq] ..........
-rury stalowe D zX g coveevvieeeeiiieeee, MATENAT oo,

Informacje dotyczqce przebiegu préby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej *:

Data rozpoczecia préby........

Data zakohczenia proby.......

....................... godziNg ..o,

........................ godazing ....cceeeeeveeeeeee.
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Czas trwania proby..........eeveeevveevieiineneeen, [h]

CzyNNik UZYtY dO PrODY ..veeeeeeeeceeeeee e

Manometr rejestrujgcy klasy ............ 117/ < SR NrfabryCzny .ooocvveveeeeeiiieeeee.
Manometr precyzyjny klasy ............. 117 < SRR NrfabryCzny .....coceeeeeeciieeeeciieeees
Cisnienie poczgtkowe préby ................ [MP@]

Cisnienie koncowe préby ..ol [MPQ]

Spadek CiSNIeNiA .....c.eeeevveeeeeeeeeeeee, [MPA@]

Dopuszczalny spadek ciSnienia ................. [MPa]

Uwaga!

Manometry i rejestratory stosowane podczas préb, powinny by¢& wzorcowane nie rzadziej niz
1 raz na 2 lata. Spetnienie niniejszego wymogu powinno by¢ potwierdzone $wiadectwem
wzorcowania.

Przebieg préby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej*

Data i Manometr Temperatura Temperatura
godzina . P ' P " UWAGH
odczytu precyzyjny [MPa] gruntu [°C] powietrza [°C]

Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu préby wytrzymatosci/szczelnosci/ specjalnej*
dopuszcza /nie dopuszcza* obiekt sieci przesytowej do Odbioru technicznego.

Podpisy uczestnikdw przeprowadzenia préby:

1. Wykonawca proby e,
2. Kierownik budowy TSP
3. Inspektor nadzoru S

4. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego - ...oooiiiiiiiiiiiiiniinne.

Latgczniki:

Zapis manometru rejestrujgcego z przebiegu proby wytrzymatosci/specjalnej *,

Zapis manometru rejestrujgcego z przebiegu proby szczelnosci,

Swiadectwo wzorcowania manometru rejestrujgcego,

Swiadectwo wzorcowania manometru precyzyjnego,

Zapisy liczbowe ze wskazan przyrzqddw dokonane podczas trwania proby,

Schemat odcinka poddanego prébie na planie zagospodarowania obiektu sieci przesytowej,
Obliczenia dopuszczalnego spadku cisnienia,

Lgtoszenie Kierownika budowy,

Oswiadczenie Inspektora nadzoru.

Yo NS~O~WDN —

*

niepotrzebne skresli¢
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Procedura nr

Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03
Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-04
] Data:
Oddziat w Protokét
........................ z Odbioru technicznego

Umowa nr z dnia: Nr PSP:

Obiekt

Inwestor: Wykonawca:

Zakres zadania:

Lgtoszenie Kierownika budowy zdnia ......ccceevieviveinnnnnn.

Oswiadczenie Inspektora nadzoru zdnid .....cevevviniveeeineee.

Na obiekcie dokonano préby wytrzymatosci/szczelnosci/specjalnej: tak/nie/nie dotyczy*

Sktad Komisji:

1. Przewodniczgcy

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego e

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacii e

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOL.

6. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego

(ds. ochrony srodowiska)

7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/ e

(imie i nazwisko)
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P.02.0.03

Odbiér techniczny odbyt sie przy udziale

Kierownika budowy
(imie i nazwisko)

Komisja dokonata przeglgdu obiektu sieci przesytowej oraz sprawdzenia dokumentow

niezbednych do dokonania Odbioru fechnicznego.
Obiekt sieci przesytowej bedqcy przedmiotem Odbioru technicznego:

A. spetnia wymagania projektu w stopniu umozliwiajgcym przekazanie  obiektu

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.
(czesé A - przekreslié (nie wypetniaé) w przypadku, gdy zaistniata sytuacja z czesci B)

Komisja stwierdza, ze obiekt sieci przesytowe] bedqgcy przedmiotem Odbioru technicznego
spetnia wymagania projektu w stopniu umozliwiajgcym przekazanie go do nagazowania i/lub
rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci przesytowej do nagazowania

i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin gwarantowanych**,

Komisja stwierdza/nie stwierdza* n/w wady nieistotne:

Termin usuniecia wad nieistotnych (jezeli wystgpity): ..o,

Czynnosci odbioru zakonczono w dniu: ..........cceeevvenvenniennnnnnn.

Podpisy cztonkéw Komisii:

1. PrzewodniCZQCY e
2. Inspektor NAAZOIU e,

Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego e,
4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji = e
5. Przedstawiciel PionU BHP i PPOZ. e

6. Przedstawiciel Dziatu eksploatfujgCego e
(ds. ochrony srodowiska)

7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/ e

Kierownik budowy
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

B. nie spetnia wymagan projektu w stopniu umozZliwiagjgcym przekazanie obiektu
do nagazowania i/ lub rozruchu technologicznego.

Komisja odmawia odbioru technicznego obiekiu sieci przesytowej, wskutek stwierdzenia
nastepujgcych wad istotnych:

(czesé B - wypetni¢ w przypadku wystgpienia wad istotnych; przekresli¢ (nie wypetniaé) w przypadku zaistnienia sytuacii
z czesci A)

Wyznaczony termin do usuniecia wad istotnych @ ...l
Wyznaczony termin do usuniecia wad nieistotnych (jezeli wystapity): ...,

Podpisy cztonkéw Komisii:

1. PrzewodniCZAQCY e
2. Inspektor NAAZOIU e,

3. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgCego i

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji = e

5. Przedstawiciel PIonU BHP i PPOZ. e

6. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgCego i
(ds. ochrony srodowiska)

7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/ e,

Kierownik budowy

C. Usuniecie wad istotnych
Wady istotne usunieto w dniu: .......c.ceeevenenn.n.

Komisja stwierdza, ze obiekt sieci przesytowe] bedqgcy przedmiotem Odbioru technicznego
spetnia wymagania projektu w stopniu umozliwiajgcym przekazanie go do nagazowania
i/lub rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci przesytowej

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin gwarantfowanych**,

Czynnosci odbioru zakoNczono w dniu:
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system Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych

Procedura nr obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03

Podpisy czionkdw Komisji, stwierdzajgcych usuniecie wad istotnych:

o > 0N

PrzewodniCZQCy e
Inspekior NAdzoru e
1gtaszajgCy Wade e e
1gtaszajgCy WAAE e
1gtaszajgCy WAdE e

Kierownik budowy

D. Uwagi koncowe:

Spoiny gwarantowane wykonano w dniu**: ... ..o

podpis Inspektora nadzoru

E. Usuniecie wad nieistotnych (dot. czesci A i B)

Wady nieistofne usunieto w dniu: .........ooooiiiini

Komisja stwierdza usuniecie wad nieistotnych.

1.
2.
3.

PrzewodniCZACY e
INSPEKTOr NAAZOIU e ———————

Kierownik budowy

Zatgczniki:

1.

2.
3.
4

o

Zgtoszenie Kierownika budowy,

Oswiadczenie Inspektora nadzoru,

Wykaz przekazanych dokumentdéw odbiorowych,
Notatki z posiedzeh komisji branzowych,

* _niepotrzebne skredli¢,

**_j

ezeli dotyczy.
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
Procedura nr obiektow sieci przesytowej
P.02.0.03
Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-05
. Data:
Oddziat w Protokot Nr.........
______________________ z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego
Umowa nr: z dnia:
Obiekt:
Inwestor: Wykonawca:
YKo =130 T Lo T 1 PPt
Lgtoszenie Kierownika budowy z dnia ..................
Oéwiadczenie Inspektora nadzoru z dnia .............
Spoiny gwarantowane wykonano w dniu .......cceeeeviiiiiniininnn.

podpis Inspektora nadzoru

Data i czas nagazowania:

- poczgtek nagazowania dnid: .....ccccveveeeeeeeeececnnenen. , godzina: ..........

- koniec nagazowania dnid: ......ccceeeveeeeecieeeeeeiieee e , godzina: ..........

Cisnienie:
- na poczgtku Nagazowania ........ccceeveeeeneee. [MPa]
- NA KONCU NAQAZOWANIA ...ccevveeevieereeeeereeee [MPa]

llo$¢ zuzytego gazu:

-do odpowietrzenia e, [m3]

- do nagazowania do ci$nienia roboczego .......ccvveeeeeeennee. [m3]

W rozruchu udziat wzieli:

T.Wykonawca e

2. Kierownik budowy e

(imie i nazwisko)
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system Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

3.INspekIor NAdzZOrU e

4. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgCego  .iiiiieeeeeeceee e,
(imie i nazwisko)

Nagazowania i/lub rozruchu fechnologicznego dokonano na podstawie polecenia wykonania
pracy gazoniebezpiecznej: Nro................. WYdaNego PIZEZ ...ceveviiiiiiiiiieiiieannn, z dnia

Z czynnosci nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporzgdzono nastepujgce
dokumenty:

Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny obiekiu sieci przesytowej przeprowadzono
z wynikiem pozytywnym/negatywnym?*.

* niepotrzebne skreslic

Podpisy uczestnikdw nagazowania i/lub rozruchu:

1. Wykonawca e,
2. Kierownik budowy I
3. Inspektor nadzoru I T
4. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego s

Zatgczniki:

Zgtoszenie Kierownika budowy,

Oswiadczenie Inspektora nadzoru.

Dziennik spawania spoin gwarantowanych **,

Protokét/protokoty z wykonania i badan spoin gwarantowanych**.

o

**jezeli dotyczy
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system Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
Procedura nr obiektow sieci przesytowej
P.02.0.03
Zatgcznik Nr Z.P.02.0.03-06
. ; Data:
Oddziat w Protokot Nr.........
z Odbioru kohcowego

Umowa nr: z dnia: Nr PSP:
Obiekt:
Inwestor: Wykonawca:

Zakres zadania:

Os$wiadczenie Inspektora nadzoru z dnia .................

Sktad Komisji:

1. Przewodniczgcy

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOL.

6. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego
(ds. Ochrony $srodowiska)

7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/

Odbidr kohcowy odbyt sie przy udziale
Kierownika budowy

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

Komisja dokonata przeglgdu obiektu sieci przesytowej i skompletowanej dokumentacii
odbiorowe;.

A. Komisja stwierdza, ze obiekt sieci przesytowej bedqgcy przedmiotem odbioru:
[1* odpowiada warunkom technicznym i nadaje sie do eksploataciji

[J* nie odpowiada warunkom technicznym i nie nadaje sie do eksploataciji - Komisja odmawia
odbioru koncowego obiektu sieci przesylowej, wskutek stwierdzenia ponizszych wad istotnych

* wiasciwe zaznaczyé

Uwagi:
(wypetniaé w przypadku, gdy obiekt nie nadaje sie do eksploatacji - wady istotne)

Podpisy cztonkéw Komisiji:

1. PrzewodniCZACY e e——————————
2. INSPEKTOr NAAZOIU e
3. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego e
4, Przedstawiciel Pionu Eksploatacji e
5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOZ. e
6. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego e

(ds. ochrony srodowiskal)

7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/ e

Kierownik budowy
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
Procedura nr obiektow sieci przesytowej
P.02.0.03

B. Przekazanie do eksploataciji.

Przekazat do eksploatacji dnia: ..................

Przyjgt do eksploatacjidnia: .......cc.ccevennnn.n.

(Kierownik Dziatu eksploatujgcego)

Zatgczniki:

Zgtoszenie Kierownika budowy,

Oswiadczenie Inspektora nadzoru,

Protokét odbioru technicznego,

Protokét nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.
Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej,

o=
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system Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
Procedura nr obiektow sieci przesytowej
P.02.0.03
Zatgcznik Nr 2.P.02.0.03-07
. ; Data:
Oddziat w Protokot Nr.........
z Odbioru jednetapowego

Umowa nr: z dnia: Nr PSP:
Obiekt:
Inwestor: Wykonawca:

Zakres zadania:

Oéwiadczenie Inspektora nadzoru z dnia .................

Sktad Komisji:

1. Przewodniczgcy

2. Inspektor nadzoru/Przedstawiciel zamawiajgcego

3. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego

4, Przedstawiciel Pionu Eksploatacii

5. Przedstawiciel Pionu BHP i PPOL.

6. Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego
(ds. ochrony srodowiska)
7. Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/

Odbiér jednoetapowy odbyt sie przy udziale
Kierownika budowy/Przedstawiciela Wykonawcy

(imie i nazwisko)
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system

Procedura nr
P.02.0.03

Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Komisja dokonata przeglgdu obiektu sieci przesytowej i skompletowanej dokumentacii
odbiorowe;.

A. Komisja stwierdza, ze obiekt sieci przesytowej bedqgcy przedmiotem odbioru jednoetapowego:

[1* odpowiada warunkom technicznym i nadaje sie do eksploataciji

[J* nie odpowiada warunkom technicznym i nie nadaje sie do eksploataciji - Komisja odmawia
odbioru koncowego obiekt sieci przesytowej, wskutek stwierdzenia ponizszych wad istotnych

* wiasciwe zaznaczyé

Uwagi:
(wypetniaé w przypadku, gdy obiekt nie nadaje sie do eksploatacji - wady istotne)

Podpisy czionkéw Komisji:

6.

Przewodniczgcy

Inspektor nadzoru/Przedstawiciel ZAmMAWIQ]GCEJO .uvviiieieecciriiiieeeee e

Przedstawiciel Dziatu eksploatujgcego e

Przedstawiciel Pionu Eksploatacji = e

Przedstawiciel Pionu BHP i PPOZ. e e

Przedstawiciel Dziatu eksploatujgCcego e

(ds. ochrony srodowiska)

Inni cztonkowie Komisji /wg. potrzeb/ e

Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy
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system Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

B. Przekazanie do eksploataciji.

Przekazat do eksploatac)i dniQ: ...cooveiiiies

Przyjgt do eksploataC)i ANiC: oveiniiiie s

(Kierownik Dziatu eksploatujgcego)

Zatgczniki:

1. Zgtoszenie Kierownika budowy,
2. Oswiadczenie Inspektora nadzoru,
3. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowe;.
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Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr

P.02.0.03
Zatgcznik Nr Z.P.02.0.03-08
Oddziat w Protokot Data:
z przekazania dokumentaciji odbiorowej
........................ do Dzia'u Technicznego

Umowa nr: z dnia:

Obiekt:

Inwestor: Wykonawca:

Dokumentacja dotyczy:

(imie i nazwisko, pieczgtka)

Dokumentacje (w wersji oryginalnej) przekazano do Dziatu Technicznego w celu archiwizaciji

W ANIU: e

(imig i nazwisko, pieczqatka)

UWAGA: PROTOKOL PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI SPORZADIONO w DWOCH
JEDNOBRIMIACYCH EGIEMPLARIACH PO JEDNYM DLA KAIDEJ IE STRON (PRIEKAZUJACY
| PRZYJMUJACY). DOKUMENTACJA UWAZANA JEST ZA FAKTYCINIE PRZIEKAZANA PO UZYSKANIU
WSZYSTKICH WYMAGANYCH PODPISOW.

Zatgcznik:
Spis dokumentaciji
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych

Procedura nr obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03

Zatgcznik nr Z.P.02.0.03-09
Wykaz dokumentéw odbiorowych

UWAGA:

Wykaz dokumentéw odbiorowych stanowi liste otwartg, ktérg w zaleznosci od zakresu zadania
nalezy rozszerzy¢ lub zawezié.
Dokumenty nalezy posegregowaé wg nastepujgcych zbioréw:

Dokumentacja formalno-prawna:

1.
2.

3.

>

o ®

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

Pozwolenie na budowe (oryginat), jezeli byto wymagane.

Pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie do urzedu o zakonczeniu budowy (jesli byto
wymagane i jesli urzgd nie wnidst w terminie ustawowym sprzeciwu).

Oryginaty wszystkich decyzji administracyjnych uzyskanych w procesie projektowania (np.
decyzja srodowiskowa, pozwolenia wodno-prawne, decyzje drogowe).

Dziennik budowy.

Akt notarialny lub inny dokument regulujgcy stosunek prawny do zajetego trwale terenu pod
urzgdzenia i obiekty budowlane.

Kopie pism skierowane do wtasciwych urzeddw i firm, powiadamiajgce o rozpoczeciu robdt
budowlanych, jezeli byty wymagane w pozwoleniu na budowe.

Korespondencja z urzedami terenowej administracji budowlane;.

Decyzje administracyjne dotyczqce trwatego wytqgczenia terenu z produkciji lesnej.
Os$wiadczenia wtascicieli o doprowadzeniu ich nieruchomosci do stanu przed rozpoczeciem
prac.

Zgody wtascicieli gruntéw na budowe.

Projekt budowlany, wykonawczy (w podziale na branze) z wprowadzonymi zmianami
powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
W projekcie powinny by¢ zawarte wymagane przepisami prawa uzgodnienia.
Dokumentacja tfechniczno-ruchowa (tzw. instrukcja eksploatacji) zawierajgca opis
techniczny, charakterystyke techniczng (np.: przepustowose, cisnienie wejsciowe, cisnienie
wyjsciowe, schemat catosci obiektu z wskazaniem zamontowanej armatury i urzgdzen).
Schematy kazdego z pomieszczeh osobno z wyrdznieniem armatury odcinajgce;.

Plan frasy gazociggu w skali 1:25000 z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
Os$wiadczenia kierownikéw robdt.

Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami.
Os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy.

Os$wiadczenia Inspektora nadzoru.

Zgtoszenia Kierownika budowy.

Wykaz i kserokopie uprawnieh Wykonawcy, podwykonawcdw i kadry w zakresie:

- wykonawstwa sieci i obiektdw sieci gazowych,

— wykonawstwa prac spawalniczych,

- wykonawcy badan prac spawalniczych,

— nadzoru i wykonania prac budowlanych,

— nadzoru i wykonania robét elektrycznych.

Swiadectwa odbioru, protokoty odbioru, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi dla wyrobdw
zastosowanych do budowy (rury, armatura, ksztattki, ztgcza izolujgce, materiaty izolacyjne i
inne).

DTR urzgdzen i armatury zainstalowanej na obiekcie.

Dokumentacja niezbedna do rejestracii zbiornikdw cisnieniowych w UDT.

Protokoty poswiadczajgce rejestracije zbiornikdw cisnieniowych w UDT.

Gwarancja obiektu.
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych

Procedura nr obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03

25.

Polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych (jezeli byto wymagane)

Branza budowlana:

Protokdt kontroli dna i profilu podtuznego wykopu.

Protokdt kontroli utozenia gazociggu w wykopie.

Protokdt konftroli utozenia gazociggu w rurze ochronnej, przejsciowej i ostonowe.
Protokdt kontroli montazu obcigznikdw.

Protokdt odbioru skrzyzowan gazociqggu z instalacjami podziemnymi.

Protokdt kontroli zasypki gazociggu.

Protokdt kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego.

Protokdt odbioru odbudowy systemdw melioracyjnych.

Protokdt kontroli wykonania oznakowania trasy.

Protokdt kontroli odbudowy drog.

. Protokét kontroli rekultywaciji terendw rolniczych.

Protokdt zwrotu terendw le$nych zajetych czasowo pod budowe.

Protokdt odbioru prac malarskich.

Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urzgdzen towarzyszgcych budowie np. kabli
telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych GAZ-SYSTEM S.A.
w formie cyfroweji analogowej.

Branza technologiczna:

0N -

7.
8.
9

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Protokoty badan kwalifikowania technologii spawania WPAR.

Instrukcje technologiczne spawania WPS.

Dziennik robdt spawalniczych wraz z wykazem uprawnionych spawaczy.

Dziennik poprawek spoin.

Wyniki badan potgczeh spawanych metodami nieniszczgcymi (wizualne, penetracyjne,
ultradzwiekowe, radiologiczne) - orzeczenia, radiogramy Protokdt odbioru materiatéw
spawalniczych.

Raporty z badah ztgczy spawanych - schematy zespotdw technologicznych z naniesiong
numeracjg spoin.

Ksiega rurociqgu.

Protokdt kontroli giecia tukdw (na zimno, indukcyjnie).

Protokdt szczelnosci instalacji c.o. podgrzewania gazu.

Protokdt proby szczelnosci instalacji gazowej zasilania kottowni.

Protokdt z proby szczelnosci.

Protokdt z proby wytrzymatosci.

Protokdt z préby specjalne;.

Protokdt z Odbioru technicznego.

Protokdt z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.

Protokdt z Odbioru kohcowego.

Protokdt z pomiardw wibracji agregatu.

Protokdt z pomiaréw gwarancyjnych agregatu.

Protokdt z pomiardw hatasu.

Protokdt z oczyszczenia wnetrza gazociggu.

Protokdt z osuszenia gazociggu.

Protokdt z czyszczenia i badania gazociggu tokiem.

Branza elekiryczna:

cOkhWN

Protokdt z badania rezystanciji izolacji przewoddw, kabli elektrycznych.

Protokdt z badanh rezystancji uziemienia.

Protokdt badania skutecznosci zabezpieczenia przeciwporazeniowego obiektu.
Protokdt z przeprowadzenia badan natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach.
Protokdt Odbioru technicznego instalacii elektrycznych i odgromowych.
Schematy instalacii elekirycznej i odgromowe.
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektow sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.03

Branza ochrona przeciwkorozyjna:

1. Protokdt ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych.

2. Protokdét odbioru ztgcza izolujgcego.

3. Protokét z przeprowadzenia odbioru powtok malarskich rurociggdw i konstrukciji
naziemnych.

Protokdt z badania izolacji gazociggu po zasypaniu.

Karta technologiczna izolowania oraz pokry¢ malarskich.

Dziennik prac izolacyjnych.

Protokdt Odbioru technicznego urzqgdzen ochrony katodowej/ urzgdzeh zabezpieczajgcych
przed dziataniem prgdu przemiennego z zatgcznikami.

8. Protokdt z przeprowadzenia rozruchu urzgdzeh ochrony przeciwkorozyjnej zamontowanych.

No o~

Branza systemy nadrzedne (AKPiA, telemetria, sterowanie):

1. Protokdt Odbioru technicznego instalaciji telemechaniki, aparatury kontrolno-pomiarowe;,
automatyki oraz kabla telemetrycznego z zatgcznikami.

Protokdt ze sprawdzenia dziatania uktaddw pomiarowo — rozliczeniowych.

Protokdt z przeprowadzenia odbioru instalaciji detekcji i gaszenia pozaru.

Protokdt z przeprowadzenia odbioru instalaciji detekcji metanu.

Protokdt z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu.

Protokét z przeprowadzenia odbioru systemdw sterowania UCS, SCS, ESD.

Protokdt z przeprowadzenia odbioru i rozruchu uktaddw transmisji danych.

ranza ochrona srodowiska

Dokumenty niezbedne w trakcie realizaciji zadan remontowych/modernizacyjnych:

W odniesieniu do nizej wymienionych decyzji/pozwolen/zgtoszeh/zezwoleh/uzgodnien, o ile
byty wymagane przy realizacji zadania, w dokumentaciji musi znalez¢ sie:

- oryginat - w przypadku, gdy dokument wydany zostat na GAZ-SYSTEM S.A.

- kopia - w przypadku, gdy wydany zostat na Wykonawce.

Tl N AW

1.  Dokumenty wynikajgce z Ustawy o ochronie przyrody:

a. Zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom na obszarze parku narodowego,

b. Zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom w obszarze rezerwatu przyrody,

c. Uzgodnienie z organem ustanawiajgcym pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne,
uzytek ekologiczny lub zespdt przyrodniczo-krajobrazowy,

d. Zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom w stosunku do dziko wystepujgcych
zwierzgt objetych ochrong gatunkowaq,

e. Zezwolenie na czynnosci podlegajgce zakazom w stosunku do dziko wystepujgcych roslin
lub grzybdw objetych ochrong gatunkowaq,

f. Zezwolenie na odstepstwa od zakazédw obowigzujgcych w strefach ochrony,

g. Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewow,

h. Dokument potwierdzajqcy uiszczenie optaty za wycinke drzew i krzewdw.

2. Dokumenty wynikajgce z ustawy o odpadach:

a. Pozwolenie na zbieranie/wytwarzanie/transport odpaddéw - w przypadku, gdy wydane
zostato na Wykonawce/GAZ-SYSTEM S.A.,

b. Kopia Zezwolenia na przetwarzanie odpaddw - jesli Wykonawca posiada ww. pozwolenie

c. Kopia Umowy Wykonawcy z odbiorcg odpaddw posiadajgcym odpowiednie pozwolenie
- jesli Wykonawca posiada umowe,

d. Kopie kart przekazania odpaddw - jesli Wykonawca przekazat uprawnionemu odbiorcy
odrebnie odpady wytworzone w trakcie realizowanego zadania i/lub o$wiadczenie
o zagospodarowaniu odpaddédw (na druku GAZ-SYSTEM S.A.) zgodnie z Ustawqg
o0 odpadach,

e. Os$wiadczenie potwierdzajgce przekazanie odpaddw osobie fizyczneij.

3. Dokumenty wynikajgce z ustawy Prawo wodne:
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system Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych

Procedura nr

obiektow sieci przesylowej

P.02.0.03

o

Pozwolenie wodnoprawne/zgtoszenie na pobdr wod i/lub zrzut Sciekdw do wodd
powierzchniowych Ilub do ziemi pochodzgcych np. z ptukania sieci, préb
hydraulicznych, odwadniania wykopdéw budowlanych,

Wyniki badan jakosci zrzucanych Sciekdw,

Decyzja zwalniajgca od zakazu lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na  Srodowisko,
wykonywania robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,

Decyzja zwalnigjgca od zakazu wykonywania czynnosci w poblizu  watdw
przeciwpowodziowych,

Dokument potwierdzajgcy przekazanie Sciekdw z ptukania sieci, préb hydraulicznych
i odwadniania wykopdéw budowlanych uprawnionemu odbiorcy, jedli sytuacja taka
miata miejsce.

4. Dokumenty wynikajgce z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

00U

o

g.

Plan zadah ochronnych,

Raport wstepny, Plan Nadzoru i Raport konhcowy z nadzoru przyrodniczego,

Program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego,
Akceptacja przez wtasciwy organ programdw monitoringu przedinwestycyjnego,
inwestycyjnego i poinwestycyjnego,

Raport z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego
i poinwestycyjnego,

Akceptacja przez witasciwy organ wynikdw przeprowadzonego monitoringu
przedinwestycyjnego i inwestycyjnego (raportu),

Inne pisma, opracowania, decyzje wydawane na etapie przygotowania i realizacji
inwestycji.

5. Dokumenty wynikajgce z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowq oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019
poz. 2158, z pbdin. zm.):

a.

Kserokopie uprawnien na f-gazy osoby zaktadajgcej karty urzgdzen w portalu
~Centralny Rejestr Operatoréw” (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii
Przemystowe;j,
Wypetnione karty uktaddw chtodniczych zawierajgcych pow. 3 kg czynnika
chtodniczego.

6. Protokoty z konTroIi, przegrowodzonych przez urzedy witasciwe w zakresie ochrony
srodowiska (np. WIOS, RDOS).

Dokumenty niezbedne w trakcie eksploatacii, jesli sg wymagane i zostaty pozyskane narzecz
GAZ-SYSTEM przez inne podmioty wraz z dokumentacjg opracowang na poftrzebe
ich wydania: decyzje/pozwolenia/zgtoszenia wymagane przepisami prawa w zakresie
ochrony $rodowiska: emisji zanieczyszczeh do powietrza, gospodarki wodno-$ciekowej,
gospodarki odpadami, emisji hatasu, chronionych gatunkdw lub siedlisk itp.
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